

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Zemědělská fakulta  
Katedra účetnictví a financí  
Akademický rok: 2004/2005

## ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Michaela CHVÁTALOVÁ**  
Studijní program: **N6208 Ekonomika a management**  
Studijní obor: **Účetnictví a finanční řízení podniku - spec. pro čes. f. - 2004**

Název tématu: **Problematika čerpání finančních prostředků na  
rekonstrukci kulturní památky v ČR**

### Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :

Cíl práce:

Provést zhodnocení využití dostupných prostředků na financování rekonstrukce kulturní památky

Osnova:

1. Možnosti financování rekonstrukce kulturní památky v rámci ČR
2. Postup při získávání finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky v rámci ČR
3. Možnosti financování rekonstrukce kulturní památky v rámci spolupráce ČR s EU
4. Postup při získávání finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky v rámci spolupráce ČR s EU
5. Problematika účtování získaných prostředků na rekonstrukci kulturní památky
6. Aplikace na konkrétní subjekt rekonstrukce (zřícenina Vítkův Hrádek)
7. Zhodnocení celkového využití dostupných prostředků na financování rekonstrukce zříceniny Vítkův Hrádek

Rozsah práce: 60 - 70 stran

Rozsah příloh:

Forma zpracování diplomové práce: tištěná

Seznam odborné literatury:

Prudký, P., Lošťák, M.: Hmotný a nehmotný majetek v praxi. ANAG 2004

Ryneš, P.: Podvojně účetnictví a účetní závěrka. ANAG 2004

Vilamová, Š.: Čerpáme finanční zdroje EU. Grada 2005

Účetní prováděcí předpisy platné od 1.1.2004. Bilance 2004

České účetní standardy

Časopisy Účetnictví a Účetnictví v praxi

Směrnice EU

Internetové stránky:

[www.eunie.cz](http://www.eunie.cz),

[www.edotace.cz](http://www.edotace.cz),

[www.evropska-unie.cz](http://www.evropska-unie.cz)

Vedoucí diplomové práce:

**Ing. Hana Hlaváčková**

Katedra účetnictví a financí

Datum zadání diplomové práce:

**28. února 2005**

Termín odevzdání diplomové práce:

**30. dubna 2006**

  
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.

děkanka

JIHOČESKÁ UNIVERZITA  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA  
studijní obor účetnictví  
Studentůvák 13  
370 05 České Budějovice

  
prof. Ing. František Štífeleček, CSc.

vedoucí katedry

V Českých Budějovicích dne 28. února 2005

**Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích**

**Zemědělská fakulta**

**Katedra účetnictví a financí**

---

**Studijní program: Ekonomika a management**

**Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku**

**PROBLEMATIKA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA  
REKONSTRUKCI KULTURNÍ PAMÁTKY V ČR**

**Vedoucí diplomové práce:**

**Ing. Hana Hlaváčková**

**Autor:**

**Bc. Michaela Chvátalová**

---

**2006**

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Problematika čerpání finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky v ČR“ vypracovala samostatně na základě vlastních zjištění a materiálů, uvedených v seznamu literatury.

V Českých Budějovicích, 23. dubna 2006

.....  
Bc. Michaela Chvátalová

Děkuji vedoucí diplomové práce Ing. Haně Hlaváčkové a předsedovi Občanského sdružení Vítkův Hrádek Miroslavu Kovačičínovi za odbornou pomoc, teoretické a praktické rady při zpracování diplomové práce.

## **Abstract**

The principal aim of this thesis is charted the method of getting financial resources for the reconstruction of cultural monument in the Czech Republic.

A object for study was chosen already carried reconstruction of ruin of the Vítkův Hrádek situated in the South Bohemia. The Civic association Vítkův Hrádek was floatated in 1998, with will to finished the reconstruction of castle by the end of 2005. The Civic association Vítkův Hrádek availed possibility of derive the financial resources both from the Czech Republic and from the foreing countries. In default of special literature the Civic association Vítkův Hrádek had to find all the ways of getting financial resources by itself. Whole reconstruction was paid up from sponsors, Ministry of Culture and Finance and from funds of EU.

The Civic association Vítkův Hrádek not rescued only the decaying castle in the fixed deadline but also it obtained increases of visit rate the castle. I see this way of saving the cultural monument like one of the way for a small village, which they don't have enough financial resources for the reconstruction.

**Key words:** civic association, grant, derive the financial resources, accounting.

## **Abstrakt**

Hlavním cílem předkládané práce je zmapování postupu při získávání finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky v ČR.

Pro zpracování této problematiky byla vybrána již proběhlá rekonstrukce zříceniny Vítkova Hrádku v Jihočeském kraji. Pro tento účel vzniklo v roce 1998 Občanské sdružení Vítkův Hrádek, které si dalo za cíl zrekonstruovat hrad do konce roku 2005. Občanské sdružení využilo možnost čerpání finančních prostředků jak z ČR, tak i ze zahraničí. Z důvodu nedostatku literárních publikací si muselo Občanské sdružení Vítkův Hrádek zmapovat všechny možné způsoby čerpání finančních prostředků samo. Celá rekonstrukce byla hrazena z příspěvků sponzorů, Ministerstva kultury a financí ČR a z fondů EU.

Občanskému sdružení Vítkův Hrádek se nejen podařilo zachránit chátrající hrad ve stanoveném termínu, ale docílili také zvýšení návštěvnosti hradu oproti roku 1998, kdy hrad převzali do pronájmu. Tento způsob záchrany kulturního dědictví bych viděla jako jednu z cest pro převážně malé obce, které jsou vlastníkem kulturní památky a samy nemají dostatek finančních prostředků na rekonstrukci.

**Klíčová slova:** občanské sdružení, dotace, čerpání finančních prostředků, účetnictví.

# OBSAH

<b>1. ÚVOD.....</b>	<b>1</b>
<b>2. LITERÁRNÍ PŘEHLED .....</b>	<b>3</b>
2.1. <i>Možnost získání finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky v rámci České Republiky.....</i>	3
2.1.1 Povinnost chránit kulturní památky.....	3
2.1.2. Postup při obnově kulturní památky.....	5
2.1.3. Získání finančních prostředků na zachování a obnovu kulturní památky .....	7
2.1.4. Úspora na daních .....	11
2.2. <i>Možnost získání finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky mimo Českou Republiku .....</i>	11
2.2.1. Obecná charakteristika.....	11
2.2.2. Projekt.....	13
2.2.3. Financování z fondů EU .....	15
2.2.4. Předvstupní programy – program Phare.....	17
2.2.5. Iniciativa Společenství INTERREG IIIA .....	21
<b>3. METODIKA.....</b>	<b>24</b>
<b>4. PŘEVEDENÍ TEORIE DO PRAXE.....</b>	<b>25</b>
4.1. <i>Popis objektu.....</i>	25
4.2. <i>Projekt.....</i>	26
4.3. <i>Postup při získání prostředků k financování projektu .....</i>	27
4.3.1. Rok 1999 – postup v rámci ČR.....	27
4.3.2. Rok 1999 – postup v rámci spolupráce se zahraničními partnery .....	29
4.3.3. Rok 2000 – postup v rámci ČR.....	30
4.3.4. Rok 2000 – postup v rámci spolupráce se zahraničními partnery .....	32
4.3.5. Rok 2001 – postup v rámci ČR.....	34
4.3.6. Rok 2001 – postup v rámci spolupráce se zahraničními partnery .....	36
4.3.7. Rok 2002 – postup v rámci ČR.....	38
4.3.8. Rok 2002 – postup v rámci spolupráce se zahraničními partnery .....	40
4.3.9. Rok 2003 – postup v rámci ČR.....	43
4.3.10. Rok 2004 – postup v rámci ČR.....	44
4.3.11. Rok 2005 – postup v rámci ČR.....	52
4.3.12. Rok 2006.....	53
4.4. <i>Zhodnocení využitých postupů při získávání finančních prostředků .....</i>	54
<b>5. ZÁVĚR .....</b>	<b>58</b>
<b>6. PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY .....</b>	<b>59</b>
<b>7. PŘÍLOHY.....</b>	<b>61</b>

# 1. ÚVOD

Na sklonku 18. století, současně s rozvojem průmyslu a velkoměst, velmi často doprovázeným demolicemi starých staveb, se začal v Evropě utvářet vážnější veřejný zájem na cílené ochraně hmotného kulturního dědictví. Již tehdy si lidé dokázali uvědomit jedinečnost památek, dokládajících tvořivou práci a způsob myšlení předchozích generací, a nutnost jejich zachování jako nenahraditelného zdroje poznání národních dějin.

Na území tehdejší habsburské monarchie, a tedy i v českých zemích vznikly nejstarší obecně závazné předpisy na ochranu památek v době vlády císařovny Marie Terezie (1740-1780). Pravidelný výkon památkové péče byl posléze zajišťován prostřednictvím specializovaného odborného orgánu – Ústřední komise pro zjišťování a zachování stavebních památek, založené v roce 1850.

V Československu v době po jeho vzniku v roce 1918 byl dřívější systém rakousko-uherské památkové péče dále rozvíjen. Byly založeny první samostatné státní památkové úřady. Byly zdokonalovány způsoby soupisů a dokumentace památek. Odborný zájem se začal soustřeďovat i na zjišťování a ochranu archeologických nalezišť.

Středoevropské tradice se uplatňují v naší památkové péči i nadále. Avšak stále významnější úlohu má dnes širší mezinárodní spolupráce. Česká republika přistoupila v roce 1991 k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Od roku 2000 je pro nás závazná Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy a rovněž Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy.

Umělecké a historické, ale i technické, archeologické, přírodní a další památky po staletí obohacují dochované životní prostředí historických sídel a krajiny a přispívají k obecné vzdělanosti a všestrannému rozvoji národa. Úroveň péče o ně vyjadřuje v současném světě mimo jiné i vyspělost společenského systému a demokracie v dané zemi.

Kulturní památky a památkově chráněná území (památkové rezervace a památkové zóny) jsou v České republice jedním z nejdůležitějších cílů domácího a zejména cizineckého cestovního ruchu. Jsou naše „moře“ a mohou napomáhat, obdobně jako je tomu v sousedním Rakousku nebo Bavorsku, podstatným způsobem k prosperitě národního hospodářství.



Péči o kulturní památky bychom neměli chápat jenom jako povinnost, ale především jako morální zodpovědnost. Co se podaří zachovat z dosud poměrně bohatého kulturního dědictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pro příští generace, záleží na každém z nás.

## **2. LITERÁRNÍ PŘEHLED**

### **2.1. Možnost získání finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky v rámci České Republiky**

#### **2.1.1 Povinnost chránit kulturní památky**

Základním právním předpisem ochrany kulturních památek a ostatních složek památkového fondu v České republice je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kulturní památky podle tohoto zákona tvoří nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob až do současnosti, projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti a nositelem hodnot historických, uměleckých, vědeckých a technických, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Nemovitými kulturními památkami jsou tak například hrady a jejich zříceniny, zámky, tvrze, kostely, kláštery, kapličky, stavby lidové architektury a zemědělské usedlosti, městské obytné domy a paláce, radnice, městská opevnění a jejich jednotlivé dochované části, jako jsou hradby a brány, dále staré továrny a jiná technická díla, historické zahrady a parky nebo pozemky s významnými archeologickými nálezy.

Mezi movité kulturní památky patří především díla starého malířství, sochařství a uměleckých řemesel, tvořící soubory vybavení zejména na hradech a zámcích a v církevních stavbách, předměty venkovské hmotné kultury a historické knihovny, nebo například strojní zařízení ve starých továrnách, elektrárnách a tak podobně.

Péči o zachování kulturních památek, zejména ochranu před jejich ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, jakož i údržbu a obnovu kulturních památek nelze z právních důvodů zajišťovat jinak než prostřednictvím jejich vlastníků. Základním předpokladem zůstává, aby vlastník přijal svoji zodpovědnost za uchování souhrnné hodnoty vlastního majetku a s tím spojená určitá omezení v nakládání s ním. Tato omezení však nemohou být a nejsou stanovena libovolně, ale vycházejí ze základních principů zakotvených v Listině základních práv a svobod, zejména z jejího článku 11, který upravuje zásadu, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv jiných osob nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, a dále článku 35, podle něhož nesmí nikdo při výkonu svých práv ohrožovat ani poškozovat kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. [1]

Vlastník kulturní památky je povinen se postarat o včasnou přípravu a řádné provedení všech prací a jiných opatření potřebných k zabezpečení péče o kulturní památku, zejména o zajištění:

- a) dobrého technického stavu a estetického vzhledu kulturní památky,
- b) vhodného a přiměřeného užívání kulturní památky,
- c) příznivého prostředí kulturní památky, popřípadě jejího přemístění na jiné vhodné místo,
- d) proti svévolnému poškozování, zničení nebo odcizení, nebo odcizení jejích odstranitelných součástí či příslušenství.

Organizace, která kulturní památku spravuje, nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, je dále povinna zajistit:

- a) neporušené uchování a účinné uplatnění uměleckých a kulturně historických hodnot kulturní památky,
- b) potřebné technické a jiné vybavení kulturní památky v souladu s její památkovou hodnotou,
- c) ochranu movitých kulturních památek po dobu trvání stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. [2]

Jinou úpravou kulturní památky podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky, dále nástavba či přístavba.

V souvislosti s obnovou může dojít i ke změně funkce využití kulturní památky, pokud se touto změnou docílí vhodnějšího uplatnění jejích kulturně společenských hodnot.

Vlastník kulturní památky uvede v žádosti o vydání závazného stanoviska k její obnově, s výjimkou žádosti o restaurování, tyto údaje:

- a) název a umístění památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
- b) popis současného stavu památky s uvedením závad,
- c) předpokládaný rozsah obnovy,
- d) investora obnovy (organizace nebo občan),
- e) předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
- f) předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.

V závazném stanovisku pro přípravu a realizaci obnovy podle § 14 odst. 1 a 2 zákona, s výjimkou restaurování, stanoví příslušný orgán státní památkové péče podle povahy předmětu ochrany tyto základní podmínky:

- a) zabezpečení dalšího zachování kulturní památky a její ochrany,
- b) zajištění vhodného využití kulturní památky z hlediska jejího celospolečenského přínosu,
- c) zajištění kvality a hospodárnosti všech přípravných a prováděcích prací obnovy,
- d) provedení nezbytných výzkumných a průzkumných prací,
- e) zpracování dokumentace obnovy,
- f) předání materiálů a podkladů zpracovaných při přípravě a provádění obnovy (průzkumné a výzkumné práce, přípravná a projektová dokumentace, její změny a dodatky, dokumentace skutečného provedení, podklad pro závěrečné vyhodnocení atd.). [3]

Vlastník kulturní památky pochopitelně může, stejně jako vlastník jakékoliv jiné věci, jež není památkově chráněna, převádět, přenechávat k dočasnému užívání nebo předávat kulturní památku pro provedení její obnovy, popřípadě k jiným účelům dalším osobám. Musí však toho, na koho věc převádí nebo komu věc přenechává či předává, vždy uvědomit o tom, že se jedná o kulturní památku. Rovněž je nezbytné, aby vlastník, zamýšlí-li prodej národní kulturní památky nebo movité kulturní památky, přednostně ji nejdříve nabídl ke koupi státu, a to prostřednictvím Ministerstva kultury.

Při prohlašování věcí za kulturní památky, o kterém rozhoduje Ministerstvo kultury, se v České republice uplatňuje zásada, podle níž jsou za kulturní památky prohlašovány skutečně jenom velmi hodnotné věci, jejichž zachování je v celospolečenském zájmu. V současnosti je v České republice chráněno více než 42 000 nemovitých kulturních památek a téměř 850 000 movitých kulturních památek.

Kulturní památky a národní kulturní památky jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek, který je veden odbornou organizací státní památkové péče (se sídlem v Praze). [1]

### **2.1.2. Postup při obnově kulturní památky**

Významným nástrojem pro zachování kulturních památek je jejich obnova. Podle zákona o státní památkové péči se obnovou rozumí každá údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava kulturní památky nebo jejího prostředí. Za

jinou úpravu kulturní památky se přitom považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba.

Postup vlastníka kulturní památky při zamýšlené obnově:

1. Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její obnovu, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného městského úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností), nebo krajského úřadu, jde-li o národní kulturní památku. Tam se také může seznámit s odborně metodickými publikacemi vydávanými odbornou organizací státní památkové péče pro zajištění nejvhodnějších postupů obnovy kulturních památek.
2. Úřad vydá závazné stanovisko po písemném vyjádření (odborném posudku) odborné organizace státní památkové péče. V tomto závazném stanovisku se vyjádří, zda vlastníkem navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést.
3. Jedná-li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, je pro vlastníka výhodné, když požádá úřad o vydání závazného stanoviska nejprve k záměru obnovy. V případě rozhodnutí o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje projektovou dokumentaci obnovy již podle předem stanovených podmínek, a tak má jistotu, že své finanční prostředky vkládá do přípravy obnovy kulturní památky hospodárným způsobem.
4. Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant se specialisty v odborné organizaci státní památkové péče z hlediska plnění podmínek stanovených v závazném stanovisku. Přitom je vlastníku poskytována bezplatná odborná pomoc, potřebné podklady a informace z průzkumů, výzkumů a archivované dokumentace. (Zákon nevyklučuje ani případ, kdy je nutné zpracovat k základní projektové dokumentaci ještě podrobnou dokumentaci pro určité druhy zásahů nebo postupů při obnově kulturní památky.) Odborná organizace státní památkové péče zpracovává svůj odborný posudek písemně ke každé dokončené dokumentaci obnovy.
5. Jde-li se o obnovu kulturní památky nebo jejích částí, jež jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost na základě zvláštního povolení vydaného Ministerstvem kultury.

6. Vlastník kulturní památky předá jedno vyhotovení dokumentace obnovy kulturní památky Národnímu památkovému ústavu na základě jeho vyžádání pro archivní účely.

[1]

### 2.1.3. Získání finančních prostředků na zachování a obnovu kulturní památky

Obce, kraje a stát poskytují vlastníkům kulturních památek finanční příspěvky na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky.

1. Obce nebo kraje mohou ze svých rozpočtů poskytnout vlastníku kulturní památky příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek se poskytuje na základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka, a to rozhodnutím po provedeném správním řízení.

2. Obdobně může o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, a to ze státního rozpočtu, rozhodnout Ministerstvo kultury, v případě, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem. Pro tyto účely má Ministerstvo kultury k dispozici několik specializovaných programů:

a) **Havarijní program** – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb;

b) **Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón** – je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejceněnějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky;

c) **Program záchrany architektonického dědictví** – tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejceněnější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky;

d) **Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny** – zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních

památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích;

e) **Program restaurování movitých kulturních památek** – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Bližší informace o tom, jak požádat o finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, a o pravidlech nakládání s příspěvky tohoto druhu poskytují vlastníkůům kulturních památek krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy, a dále pak jednotlivá pracoviště odborné organizace státní památkové péče, která mohou vlastníku kulturní památky pomoci při zpracování příslušné žádosti a potřebné doprovodné dokumentace, popřípadě též Ministerstvo kultury. [1]

K žádosti o příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky (dále jen „příspěvek“) podle § 16 odst. 1 zákona se přikládá

- a) doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost, rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie, kopie snímku katastrální mapy, popřípadě geometrického plánu, které nejsou starší než šest měsíců,
- b) závazné stanovisko vydané podle § 14 odst. 1 zákona,
- c) specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek,
- d) záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o kulturní památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou,
- e) jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením,
- f) fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek.

Jde-li o případ poskytnutí příspěvku vlastníku kulturní památky, který nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, přikládají se k žádosti o příspěvek podle § 16 odst. 1 zákona rovněž

- a) jde-li o nemovitou kulturní památku, doklady o příjmech plynoucích z této nemovitosti za poslední tři roky, popřípadě o závazcích na ní váznoucích,
- b) notářsky ověřené čestné prohlášení vlastníka nebo vlastníků kulturní památky o jejich příjmech a případných hospodářských výsledcích za poslední tři roky a o jejich majetkových poměrech ke dni podání žádosti o příspěvek. [4]

Za zvlášť odůvodněný případ, ve kterém může vlastníku kulturní památky na jeho žádost obec nebo kraj poskytnout příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, se považuje zejména takový případ, kdy kulturní památka, popřípadě její část

- a) je ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky,
- b) je využívána a zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely,
- c) nalézá se v pohledově významné poloze, nebo
- d) je ojedinělou kulturní památkou svého druhu nacházející se v územním obvodu krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Za případ, ve kterém vlastník kulturní památky nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, se považuje takový případ, kdy příjmy a případné hospodářské výsledky vlastníka kulturní památky za poslední tři roky byly menší než polovina nákladů potřebných na zachování nebo obnovu kulturní památky v příslušném kalendářním roce. [5]

K žádosti o příspěvek na obnovu kulturní památky podle § 16 odst. 2 zákona se přikládají doklady stanovené v § 11 odst. 1 a písemné vyjádření o významu a naléhavosti obnovy kulturní památky, které zpracuje odborná organizace.

Za případ mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní památky, ve kterém může na obnovu kulturní památky poskytnout příspěvek ministerstvo kultury, se považuje takový případ, kdy kulturní památka

- a) je prohlášena za národní kulturní památku,
- b) je zapsána na Seznamu světového dědictví anebo tvoří součást souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického prostředí, který je zapsán na Seznamu světového dědictví,



- c) je v havarijním technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky,
- d) je zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely,
- e) tvoří významnou dominantu obce nebo města, popřípadě části krajinného celku,
- f) je ojedinělou kulturní památkou svého druhu na území České republiky, nebo
- g) je zařazena do specializovaných programů ministerstva kultury na úseku státní památkové péče.

Při obnově národních kulturních památek, kulturních památek zapsaných na Seznamu světového dědictví anebo tvořících součást souboru kulturních památek a jejich dochovaného historického prostředí, který je zapsán na Seznamu světového dědictví, a při obnově (restaurování) kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, lze poskytnout příspěvek až do výše celkových nákladů spojených s obnovou v běžném kalendářním roce, přičemž do výše těchto celkových nákladů nelze zahrnout částku ve výši odpočtu, který může příjemce příspěvku uplatnit podle zvláštního právního předpisu. [6]

Příspěvek se poskytuje vlastníku kulturní památky. V rozhodnutí o poskytnutí příspěvku se stanoví v souladu se zvláštními právními předpisy podmínky, za kterých je příspěvek poskytován.

Obec, jakož i kraj proplatí vlastníku kulturní památky příspěvek nebo jeho část až po předložení faktury za provedené práce anebo na základě odborného posudku znalce ceny provedených prací, nestanoví-li se v rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, že se příspěvek vyplatí žadateli se zřetelem na jeho finanční možnosti předem. Za stejných podmínek proplatí vlastníku kulturní památky příspěvek nebo jeho část ministerstvo kultury. Znalce určí ten, kdo o poskytnutí příspěvku rozhodl.

Vlastník kulturní památky, nesplní-li stanovené podmínky, je povinen vrátit předem vyplacený příspěvek zpět tomu, kdo příspěvek poskytl.

Poskytnutí příspěvku v běžném kalendářním roce nezakládá nárok vlastníka kulturní památky na příspěvek v následujících letech. [7]

V případě nečerpání nebo úspory předem vyplaceného příspěvku nebo jeho části je vlastník kulturní památky povinen vrátit odpovídající finanční částku zpět tomu, kdo příspěvek poskytl.

Pokud se práce na obnově kulturní památky podporované z více finančních zdrojů, z nichž jedním je příspěvek, neprovedou ve výši nákladů předpokládaných pro běžný kalendářní rok anebo ve výši smluvních nákladů sjednaných na tentýž rok se zhotovitelem díla, má se za to, že úspora vznikla z příspěvku. [8]

#### **2.1.4. Úspora na daních**

V oblasti nepřímé finanční pomoci státu vlastníkům kulturních památek jsou některými daňovými předpisy stanovena osvobození od daní a další daňová zvýhodnění.

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, upravuje osvobození od daně pro stavby, jež jsou kulturními památkami a na nichž jejich vlastníci provádějí stavební úpravy. Osvobození trvá po dobu osmi let počínaje rokem, jenž následuje po vydání příslušného stavebního povolení. Od daně z nemovitosti jsou dále osvobozeny budovy, jež jsou kulturními památkami a jsou na základě smlouvy uzavřené mezi Ministerstvem kultury a vlastníkem zpřístupněny veřejnosti pro výchovně-vzdělávací účely.

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, stanovuje osvobození od daně darovací při nabytí vlastnického práva k nemovitostem, jež jsou kulturními památkami, pokud k němu dochází mezi příbuznými v řadě přímé (například z rodičů na děti) nebo mezi manžely.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zvýhodňuje odpisy na nemovitých kulturních památkách v případě jejich technického zhodnocení. [1]

## **2.2. Možnost získání finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky mimo Českou Republiku**

### **2.2.1. Obecná charakteristika**

Do roku 2004 měla Česká republika jako kandidátská země možnost čerpat z předstupních programů pomoci Evropské unie. Byly to programy Phare, SAPARD a nástroj finanční pomoci ISPA (projekty v rámci programu Phare budou dobíhat nejdéle do r. 2006). Jako členská země získává Česká republika od r. 2004 přístup k systému finanční pomoci, jejíž páteř tvoří strukturální fondy Evropské unie – hlavní nástroj realizace politiky soudržnosti EU.

Čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU se děje prostřednictvím schválených tzv. programových dokumentů. Ty definují priority, opatření a podporované aktivity na základě nichž mohou být v předem určené formě předpokládány projekty, které získají podporu strukturálních fondů EU a národních rozpočtů členských států.

V České republice tvoří systém programových dokumentů operační programy pro území, které má nárok čerpat podporu ze strukturálních fondů pod Cílem 1 a jednotné programové dokumenty pro území, které čerpá podporu pod Cílem 2 a 3. Cíl 1 se pro zkrácené programovací období 2004-2006 vztahuje na všechny regiony soudržnosti NUTS II s výjimkou NUTS II Praha, která čerpá podporu v rámci Cíle 2 a 3.

Podpora v rámci Cíle 1 je zaměřena na nejpostiženější oblasti, tzv. hospodářsky slabé regiony. V rámci Cíle 2 mohou žádat regiony s HDP na obyvatele menším než 75 % průměru členských zemí EU. Komise vypracovává seznam regionů, na něž se vztahuje Cíl 1, na začátku každého programovacího období. Na realizaci Cíle 2 se podílejí všechny strukturální fondy.

Podpora v rámci Cíle 2 směřuje do oblastí a regionů postižených strukturálními změnami včetně venkovských oblastí v útlumu, městských oblastí v útlumu, ohrožených odvětví jako například rybolov, oblastí procházejících velkými společenskými a ekonomickými změnami v průmyslových odvětvích a sektoru služeb. V rámci Cíle 2 mohou žádat všechny regiony definované Evropskou komisí na začátku každého programovacího období. Obyvatelstvo těchto oprávněných regionů nesmí překročit 18 % celkového obyvatelstva Společenství. Cíl 3 je realizován prostřednictvím strukturálních fondů ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), ESF (Evropský sociální fond) a FIFG (Finanční nástroj pro řízení rybolovu).

Podpora v rámci Cíle 3 směřuje na podporu adaptačních a modernizačních systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti. Oblasti způsobilé pro financování v rámci Cíle 3 jsou ty, na něž se nevztahuje Cíl 1. Cíl 3 je realizován prostřednictvím ESF (Evropský sociální fond).

Žadatelé o podporu mohou využít dotačních oblastí vymezených čtyřmi sektorově zaměřenými operačními programy a jednoho regionálního operačního programu:

- Operační program Průmysl a podnikání, který je především orientován na podporu malých a středních podnikatelů,

- Operační program Rozvoj lidských zdrojů, který podporuje aktivity v sektoru rozvoje lidských zdrojů vedoucích především k růstu zaměstnanosti,
  - Operační program Infrastruktura podporující rozvoj dopravní infrastruktury a infrastruktury životního prostředí,
  - Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, který je zaměřen na podporu podnikatelů v zemědělské prvovýrobě a rozvoje venkova,
  - Společný regionální operační program všestranně podporující rozvoj regionů.
- [9]

### 2.2.2. Projekt

Klíčem k čerpání dotací je kvalitně zpracovaný projekt. Projektem se obecně rozumí jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí.

V kontextu strukturálních fondů se projektem rozumí konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci operačního programu. Projekt je prezentován ve formě elektronické žádosti nebo na papírových formulářích a souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí splňovat formální náležitosti a musí být v souladu s podmínkami operačního programu, tzn. Přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorování ukazatelů příslušného opatření.

Projektová žádost je formulář, který vyplňuje žadatel o finanční podporu a předkládá ji ve stanoveném termínu zprostředkujícímu subjektu, resp. konečnému příjemci.

Žádost se zpravidla vyplňuje v elektronické formě do předepsaného formuláře. Současně se podává i v listinné podobě. Žádost musí být řádně, úplně, přesně a pravdivě vyplněná, podepsaná oprávněnou osobou a doplněná požadovanými přílohami

Formulář projektové žádosti obsahuje zejména údaje o žadateli, informace o projektu, specifikace nákladů projektu s rozdělením na náklady uznatelné, z nichž se počítá maximální podpora v souladu s podmínkami programu, a ostatní náklady, na něž není možné čerpat podporu, informace o financování projektu, specifikace uznatelných nákladů projektu dle rozpočtu, harmonogram o financování projektu, soulad projektu

s tzv. horizontálními prioritami EU, tj. vliv na rovné příležitosti, vliv na životní prostředí, vliv na rozvoj informační gramotnosti, vliv na vyvážený rozvoj regionů a prohlášení o čerpání podpory.

Projektový cyklus vyjadřuje, jak jsou projekty plánovány a realizovány v sekvenci od schválené strategie vedoucí ke konkrétnímu námětu na akci, jak je tento námět formulován do formy projektu a jak je tento projekt realizován a hodnocen. Projektový cyklus zahrnuje i proces monitorování za účelem realistického posouzení průběhu projektu a jeho případné korekce. Projektový cyklus má šest hlavních fází:

- projektování – přijetí strategie,
- identifikace – identifikace akcí vedoucích k naplnění cílů strategie,
- formulace – podrobná specifikace vlastního projektu,
- financování – rozhodnutí o financování projektu,
- implementace – realizace projektu a její monitorování,
- vyhodnocení – využití výsledku pro další programování.

Základní principy projektového cyklu jsou:

- využití logického rámce k analýze problému a tvorbě řešení,
- tvorba kvalitní projektové dokumentace ve všech fázích projektového cyklu a její sdílení,
- zapojení klíčových zainteresovaných skupin,
- jasná formulace cílů a záměrů projektu,
- integrace prvků řízení jakosti v průběhu celého cyklu.

Přílohy projektové žádosti jsou její nedílnou součástí a předkládají se spolu s projektovou žádostí zprostředkujícímu subjektu nebo konečnému příjemci v termínu uvedeném ve výzvě pro předkládání projektových žádostí. Jmenovitý seznam příloh se liší u každého opatření a v jeho rámci dokonce často podle charakteru žadatele.

Přílohy k projektové žádosti předávané v elektronické nebo v listinné podobě zahrnují zpravidla:

- čestná prohlášení žadatele – čestné prohlášení o bezdlužnosti, vlastních zdrojích aj.,
- doklady o právní subjektivitě žadatele – výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list aj.,
- podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele – daňová přiznání, účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz příjmů a výdajů aj.,
- projektovou dokumentaci,

- podklady pro ekonomické hodnocení projektu – studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů, logický rámec projektu,
- doklad o partnerství,
- územní rozhodnutí,
- stavební povolení,
- doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí,
- formuláře ISPROFIN (Informační systém programového financování),
- smlouva o vedení účtu,
- zvláštní přílohy dle specifikace uvedené v příslušném programu.

Každá z příloh musí být označena dle podmínek příslušného programu (očíslování a podpis oprávněné osoby). Povinné a nepovinné přílohy jsou stanoveny specificky v podmínkách každé výzvy pro předložení projektové žádosti. [10]

### **2.2.3. Financování z fondů EU**

Základní podmínkou při čerpání finančních prostředků je podmínka vylučující souběh dotací. Souběh dotací znamená, že:

- žádný projekt nelze z jednoho strukturálního fondu podporovat současně v rámci Cíle 1, 2 nebo 3 a v rámci iniciativy Společenství,
- žádný projekt nelze současně podporovat v rámci Cíle 1, 2 nebo 3 a v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,
- žádný projekt nelze současně podporovat v rámci iniciativy Společenství a v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu,
- financování projektu ze strukturálních fondů vylučuje možnost čerpání finančních prostředků na stejný projekt z dalších národních nebo zahraničních programů. [10]

Příspěvek z fondů mají mít v zásadě formu dotace nebo jinou formu financování (např. zvýhodněné úvěry, subvencování úrokové sazby, záruky, účast rizikového kapitálu). Konkrétní forma pomoci je definována v programovém dodatku. Každé opatření programu a každý vybraný projekt bude moci čerpat prostředky pouze z jediného fondu. Žádný projekt nebude moci být současně podporován v rámci jiného programu, spolufinancovaného fondy.

Příspěvky z fondů se řídí následujícími obecnými pravidly EU:

a) Podle článku 29 odst. 3 nařízení Rady (Evropského společenství) č. 160/1999 mohou příspěvky ze strukturálních fondů představovat v Cíli 1 maximálně 75 % z celkových přípustných nákladů s tím, že příspěvek může být zvýšen maximálně o dalších 5 % v členských státech, na něž se vztahuje Fond soudržnosti (to je i případ ČR).

Je třeba zdůraznit, že jako všeobecné pravidlo platí, že jakýkoliv výnos vytvořený projektem, který je financován ze strukturálních fondů není možné zahrnout jako součást rámce spolufinancování projektu a zároveň by měl být také odečten od uznatelných nákladů. V opačném případě je to důvod k zamítnutí příspěvku. Toto pravidlo platí, pokud je příspěvek stanoven podle bodu a).

b) V případě investic do infrastruktury, z nichž se získá značný čistý výnos, nesmí příspěvek ze strukturálních fondů překročit 40 % z celkových přípustných nákladů s tím, že může být zvýšen maximálně o dalších 10 % v členských státech, na něž se vztahuje Fond soudržnosti.

c) V případě investic do firem nesmí příspěvek ze strukturálních fondů překročit 35 % z celkových přípustných nákladů s tím, že v případě investic do malých a středních podniků lze tyto míry zvýšit o určitou částku pro jiné formy financování než je přímá pomoc za předpokladu, že toto zvýšení nepřekročí 10 % celkových přípustných nákladů.

d) Tato opatření vyjadřují princip adicionality. To znamená, že financování z fondů Společenství se nevyužije jako náhrada národních strukturálních subvencí (prostředky ze strukturálních fondů EU pouze doplňují výdaje členských států).

e) V případě investic do firem musí být příspěvek strukturálních fondů ve shodě s horními limity pro výši podpory a pro kombinace podpory stanovené v oblasti státní podpory; pro regiony Cíle 1 v ČR byla maximální intenzita veřejné podpory stanovena ve výši 46 % až 50 % NGE (čistý ekvivalent dotace) podle jednotlivých regionů soudržnosti, a to v souladu s regionální mapou intenzity veřejné podpory na období 2002 – 2006 (usnesení vlády č. 1315/2001).

Tabulka č. 1

Region soudržnosti	Limit podpory
Moravskoslezsko	50 %
Střední Čechy	50 %
Severozápad	49 %
Střední Morava	49 %
Severovýchod	48 %
Jihovýchod	48 %
Jihozápad	46 %

U podnikatelských subjektů (žadatelů) musí míra spolufinancování v vlastních zdrojů podnikatelů, v návaznosti na výši podpory ze strukturálních fondů a na limit podpory stanovený v Regionální mapě intenzity veřejné podpory, dosáhnout minimálně 50 – 54 % celkových uznatelných nákladů projektů.

Konečný příjemce musí respektovat skutečnost, že podle článku 30 odst. 4 Nařízení Rady (Evropského společenství) č. 1260/1999 bude příspěvek ze strukturálních fondů u jednotlivých projektů zachován jen tehdy, jestliže v období pěti let ode dne, kdy bylo rozhodnuto o příspěvku z fondu (rozumí se tím datum uzavření smlouvy či vydání rozhodnutí o podpoře) nedošlo k podstatné změně, která:

- a) ovlivňuje jeho povahu nebo podmínky provádění nebo poskytuje firmě nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu,
- b) je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví součásti infrastruktury, nebo ukončení či přemístění produktivní činnosti. [9]

#### 2.2.4. Předvstupní programy – program Phare

Předvstupní nástroje v České republice byly zaměřeny na vytvoření podmínek pro co nejrychlejší a nejefektivnější čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU po jejím vstupu do EU se současným pozitivním dopadem na hospodářství země. Česká republika využívala tři předvstupní nástroje. Jednalo se o programy **Phare, ISPA a SAPARD**.

Prostřednictvím programu Phare Česká republika v průběhu 90. let získávala prostředky v objemu 60 -70 mil. EUR ročně. Od roku 2000 se roční průměr přidělené pomoci zvýšil na 100 mil. EUR. Pro rok 2002 bylo pro Českou republiku alokováno



103,8 mil. EUR, pro rok 2003 Česká republika získala 114,18 mil. EUR. Za dobu trvání programu **Phare** tak Česká republika získala přístup k celkem **1,034 mld. EUR**.

V rámci nástroje **ISPA** bylo dokonce srpna 2003 alokováno **244,297 mil EUR**, z toho na investice 242,404 mil. EUR. V programu SAPARD na Českou republiku každoročně připadá cca 22,063 mil. EUR až do doby vstupu do EU, Česká republika tak disponuje prostředky **SAPARD** v celkové výši **66,1 mil. EUR**. Po vstupu České republiky do EU (1.5.2004) budou tyto programy realizovány ještě po dobu přibližně dvou let .

Program **SAPARD** (*Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development*) je speciálním programem pro zemědělství a rozvoj venkova. Tento předvstupní nástroj využívá Česká republika od roku 2000. Po vstupu do EU jej nahradil operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Program **ISPA** (*Instrument for Structural Policies for Pre-Accession*) je zaměřen na financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a je v České republice využíván od roku 2000. Po vstupu České republiky do EU jej nahradil operační program Infrastruktura.

Program **Phare** (*Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economies*) je zaměřen především na projekty přípravy institucí veřejné správy na vstup do EU. Tento předvstupní nástroj pomoci využívá Česká republika již od roku 1990. Část každoroční alokace je v posledních letech věnována přípravě na přijímání prostředků ze strukturálních fondů EU v jednotlivých regionech a související institucionální přípravě. Po vstupu České republiky do EU jej nahradil Společný regionální operační program. Program Phare se skládá ze tří programových celků:

#### 1) Národní programy Phare

Zahrnují zejména projekty zaměřené na přípravu ČR na členství v EU. Jsou to především projekty pro českou státní správu. Další velmi důležitou součástí Národního programu jsou investiční projekty v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, které slouží k testování struktur pro následnou účast ve strukturálních fondech.

#### 2) Programy přeshraniční spolupráce

Jsou přípravou na účast v iniciativě Společenství INTERREG III. Projekty v rámci těchto programů jsou zpravidla investičního charakteru, realizují se v příhraničních regionech a mají přeshraniční dosah.

### 3) Mnohonárodní programy Phare

Slouží zejména k dodatečné podpoře spolupráce a přípravy kandidátských zemí na vstup do EU a při jejich implementaci tyto země spolu navzájem spolupracují. [11]

Program **PHARE CBC** byl zahájen roku 1994, je zaměřen na rozvoj přeshraniční spolupráce (Cross-Border Co-operation – CBC) a je samostatným programem v rámci programu PHARE. Jeho cílem je podpora aktivit dvoustranné přeshraniční spolupráce v regionech zemí střední a východní Evropy se sousedícími zeměmi EU a je zaměřen na pomoc příhraničním regionům při překonávání specifických problémů jejich rozvoje. [12]

V letech 1994 - 2004 bylo pro Českou republiku z programu CBC Phare vyčleněno přes 220 milionu EUR. V rámci jednotlivých memorand jsou vyčleněny finanční prostředky na:

- **Velké investičních projekty** zaměřené zejména na dopravu (modernizace silniční a železniční sítě vedoucí k hraničním přechodům), technickou infrastrukturu (ochrana ovzduší), životní prostředí, vodní hospodářství (kanalizace, čistírny odpadních vod).
- **Společný fond malých projektů** .
- **Grantová schémata** (v roce 2002 a 2003). [11]

Fond malých projektů (FMP), který byl nahrazen Společným fondem malých projektů (SFMP) finančně podporoval neinvestiční akce malého rozsahu ve smyslu vhodných oblastí programu CBC. Fond věnoval pozornost podpoře akcí malého rozsahu, sblížujících jedince i instituce v jejich společném úsilí o rozvoj příhraničí. Byly podporovány aktivity zvláště v těchto oblastech:

**a) Kulturní výměny** - Kulturní výměny (včetně mediální prostředků a sportovních aktivit), které již existovaly a které se nově zakládaly mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu. Setkání a výměny mezi mládeží; umělecké a sportovní činnosti; folklorní slavnosti a podobné akce s důrazem na rozvoj tradic, dlouhodobé spolupráce a zaměstnanosti, podporované zvláště ve fázi jejich vzniku. Předmětem podpory byla hlavně organizační stránka akcí.

**b) Místní demokracie** - Akce, které pomáhaly při vytváření a prohlubování dovedností organizačních struktur v rámci místní a regionální veřejné správy a ostatních složek demokratické společnosti (hospodářské komory, obchodní sdružení, odbory, nevládní instituce a organizace – tzv. NGO). Bylo možno pořádat s tématem související školicí kurzy zabezpečující výměnné návštěvy, přípravu projektů a procedurální záležitosti; společné projekty mohly též zahrnovat vypracování materiálů pro dálkové vzdělávání

apod.; podporovány byly také výměny know-how a zkušeností ve vzdělávání na různých úrovních.

**c) Lidské zdroje** - Projekty, vztahující se k rozvoji lidských zdrojů a vzdělávání se mohly zaměřit na široké spektrum účastníků; projekty, které povzbuzovaly spolupráci v oblasti odborného výcviku; opatření zaměřená na propagaci přeshraničních pracovních možností; projekty sjednocující školení, vzdělávání, vývoj, zavádění technologií na obou stranách hranice včetně twinning projektů mezi takovými centry, podpora společného povědomí ve vztahu k vznikajícím aktivitám (např. historie regionu nebo rozvojové otázky); obsahem projektů mohly být také zajištění školení, pořádání krátkých kurzů a akcí a dále využití materiálů pro dálkové studium; obsahem takových aktivit může být i zajištění jazykového vzdělávání včetně aplikovaných jazykových kurzů, které mohou napomoci přeshraniční spolupráci a rozvoji.

**d) Plánovací a rozvojové studie** - Analýzy příhraničí, příprava směrnic pro společné plánování a správu území včetně přeshraničních oblastí jako integrovaných geografických celků, propagace víceúčelových záměrů využití krajiny. Mohly být podpořeny projekty, které vytvářely předpoklady pro společné plánování v příhraničním regionu, pro vypracování společných výzkumných programů, pro vypracování společných strategií regionálního rozvoje příhraničního regionu s cílem společně definovat rozvojové priority. Byla též zahrnuta příprava rozvojových projektů a studií proveditelnosti.

**e) Hospodářský rozvoj** - Podpora malých projektů zaměřených na zvýšení hospodářské základny příhraničního regionu, plánování přeshraničních průmyslových zón, marketingových iniciativ, trhů, výstav a propagačních akcí, propagace hospodářské spolupráce, rozvoje podnikání, finanční spolupráce; vytvoření přeshraničních společných struktur a partnerství mezi podpůrnými organizacemi jako byly hospodářské komory, podnikově zaměřená vývojová/ technologická/ rozvojová centra; přenos manažerských dovedností; podpora rozvoje malého a středního podnikání prostřednictvím investiční pomoci.

**f) Životní prostředí** - Projekty zaměřené na specifické problémy životního prostředí v regionu, jako např. vypracování studií, vyhodnocování problémů, ekologické školení a akce zaměřené na zvyšování veřejného ekologického povědomí.

**g) Cestovní ruch** - FMP/SFMP poskytovaly zdroje pro řadu aktivit zaměřených na rozvoj cestovního ruchu – vypracování studií, plánování, opatření zaměřená na posílení institucí, rozvoj kvalitní a přírodě neškodící turistiky (vč. agroturistiky), návrh a

zavedení nových turistických produktů vytvářejících trvalá pracovní místa, specifická školení malých a středních podnikatelů a související programy pro rozvoj lidských zdrojů, turistické infrastruktury malého rozsahu.

**h) Komunikace** - Rozvoj nebo vytvoření prostředků a zdrojů na zlepšení toku informací a spojení mezi příhraničními regiony, včetně podpory přeshraničního radiového a televizního vysílání, tisku a dalších medií.

V rámci programů roku 1999 a roku 2000 byly také v rámci SFMP podporovány i aktivity investičního charakteru – **Malé infrastrukturní projekty**. Tyto projekty byly určeny pro potřeby rehabilitování, zlepšení, dostavby/rekonstrukcí základní technické infrastruktury, která představovala a stále představuje vážný problém pro malé obce a osady v příhraničních regionech, vč. rehabilitace turistických atraktivit. [11]

Projekt v rámci programu Phare CBC se musí uskutečnit v česko-rakouském příhraničním regionu: **Česká strana:** okres České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice a část okresu Strakonice - Bavorov, Bílsko, Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Čičenice, Chelčice, Krajníčko, Krašovice, Libějovice, Malenice, Pivkovic, Přešťovice, Radomyšl, Skočice, Stožice, Štěkeň, Truskovice, Vodňany, Volyně. **Rakouská strana:** regiony podporované z programu INTERREG IIIA. Při financování projektu je vyžadována minimálně 25% spoluúčast ze zdrojů žadatele, partnerů nebo z jiných zdrojů než je rozpočet Evropského společenství. Žadatel může předložit více než jeden projektový návrh a mohou jím být města, obce a sdružení obcí, neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, spolky, svazky, asociace, hospodářské a agrární komory, nadace a nadační fondy a další subjekty neziskového charakteru; soukromé školy – projekty zaměřené na aktivity studentů. [12]

### 2.2.5. Iniciativa Společenství INTERREG IIIA

Programy INTERREG IIIA přímo navazují na programy předvstupní, konkrétně na programy CBC-Phare, které byly realizovány v České republice od roku 1994, zejména na hranicích česko-německých a na hranici s Rakouskem. Na tzv. Fondy malých projektů, které byly realizovány v rámci CBC-Phare a kterých se účastnilo velké množství zejména menších obcí z příhraničních regionů, navazují v rámci INTERREG IIIA tzv. Fondy mikroprojektů. Programy INTERREG IIIA mají jiná pravidla, kterými se řídí a v zásadě poskytují větší prostor pro české orgány podílející se

na jejich řízení a implementaci; také pro žadatele jsou pravidla jiná a v zásadě pružnější. Přesto však jsou mechanismy a zásadní principy fungování a účasti v programech podobné, takže obce a jiné subjekty, které se již předvstupních programů účastnily, mohou tyto zkušenosti využít.

V rámci Iniciativy INTERREG IIIA bude v České republice realizováno pět samostatných programů na jednotlivých hranicích. Kromě hranice s Polskem, Slovenskem a Rakouskem budou realizovány programy zvláště na dvou německých hranicích tj. na hranici s Bavorskem a se Saskem (z hlediska evropského systému statistických jednotek totiž úroveň německých zemí odpovídá České republice, tj. úrovni NUTS I). [13]

Na iniciativu INTERREG III má deset nových členských zemí EU přislíbeno v období let 2004 - 2006 celkem cca 425 mil. EUR, z toho Česká republika 60,9 mil. EUR (cca 67 mil. EUR - navýšeno o inflaci). Ročně tedy půjde o cca 20 mil. EUR, resp. cca 22 mil. EUR. Na větev A - podporu menších projektů přeshraniční spolupráce se sousedními zeměmi na období 2004 - 2006 - chce Česká republika alokovat 80 % přislíbené částky, což je asi 48,8 mil. EUR. Tyto finanční prostředky budou rozděleny na pět příhraničních oblastí (v rámci SRN existují oddělené programy pro Svobodný stát Bavorsko a Svobodný stát Sasko), a to takto:

- pro česko-polské příhraničí 16,5 mil. EUR,
- pro česko-rakouské 11,0 mil. EUR,
- pro česko-saské 9,9 mil. EUR,
- pro česko-bavorské 8,6 mil. EUR,
- pro česko-slovenské příhraničí 9,0 mil. EUR.

Podmínkou pro získání těchto prostředků je zpracování příslušných dokumentů, které jsou zhotovovány ve spolupráci s regiony, zabezpečení spolufinancování a splnění dalších technických podmínek. [14]

Programy INTERREG IIIA jsou určeny v tomto počátečním období výhradně veřejnoprávním subjektům a subjektům neziskového charakteru, konkrétně jsou to zejména:

- obce a jejich svazky, města, kraje, organizace zřizované kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou ze 100% vlastněny těmito kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní

právnícké osoby, zájmová sdružení právnických osob zřízená dle občanského zákoníku za účelem poskytování služeb v oblasti regionálního rozvoje v příhraničních regionech, hospodářské a agrární komory, subjekty zřízené státem poskytující veřejné služby nemající ziskový charakter.

Programu se mohou účastnit subjekty výše vymezené, avšak vzhledem k tomu, že jde o programy přeshraniční spolupráce a vzhledem k tomu, že Evropská komise určila jako úroveň realizace programů NUTS III, jejich projekt musí být realizován v krajích, jež leží při hranici s některým ze sousedních států. To znamená na území krajů: Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Jihomoravský, **Jihočeský**, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký a také kraje Vysočina, který byl do programu zařazen. Projekty tak nemohou být realizovány na území Středočeského kraje a Prahy. [13]

### **3. METODIKA**

#### **Objekt zkoumání**

- rekonstrukce Vítkova Hrádku.

#### **Hlavní cíl**

- zjištění dostupných možností na financování rekonstrukce kulturní památky v ČR.

#### **Dílčí cíle**

- zjištění použitých postupů při získání finančních prostředků při rekonstrukci Vítkova Hrádku,
- zhodnocení, zda byl za daných podmínek získán maximální možný objem finančních prostředků na rekonstrukci Vítkova Hrádku,
- navržení dalšího postupu při získání finančních prostředků na rekonstrukci Vítkova Hrádku.

#### **Zdroje informací**

- literární publikace,
- korespondence z Ministerstva kultury ČR,
- internet,
- Informační centrum EU,
- Národní památkový úřad,
- kronika Občanského sdružení Vítkův Hrádek,
- projektová dokumentace,
- archív Občanského sdružení Vítkův Hrádek,
- rozhovory s členy Občanského sdružení Vítkův Hrádek..

## 4. PŘEVEDENÍ TEORIE DO PRAXE

### 4.1. Popis objektu

Pro svoji diplomovou práci na téma „Problematika čerpání finančních prostředků na rekonstrukci kulturní památky“, jsem si vybrala rekonstrukci zříceniny Vítkova Hrádku v jižních Čechách.

Zřícenina druhého nejvýše položeného hradu v Čechách se nachází ve Svatotomášském pohoří při staré zemské hranici v nadmořské výšce 1053 metrů nad mořem, v místě, kudy prochází hlavní evropské rozvodí, šest kilometrů od Lipenské přehradě.

Hrad Vítkův Hrádek (Vítkův kámen, Wittinghausen) byl založen v polovině 13. století Vítkem z Krumlova jako správní a obranné středisko nově osídlené oblasti. Svým rozsahem nepatřil k velkým hradním stavbám. Jádrem hradu tvořila původně jen věž s jednoduchým vnějším opevněním. Ve 14. století došlo k přestavbě dominantní věže do její dnešní podoby – svými rozměry 14 x 17,5 metrů patří k největším obytným věžím v Čechách.

Po vymření krumlovské větve Vítkovů přešel hrad v roce 1302 do vlastnictví rodu Rožmberků. V roce 1394, v době povstání panstva, zde byl krátkou dobu vězněn český král Václav IV. Husitské války podobu hrádka nezměnily. V 16. století byl rozšířen obranný systém o nový pás hradeb, zesílený pěti nárožními dělovými baštami. Zásobování hradní posádky vodou bylo řešeno zazděnými hliněnými rourami, které sváděly dešťovou vodu do přízemní sběrné nádrže. Dodnes patrné zbytky kamenných konzol na západní straně věže jsou pozůstatky vysunutého arkýře a prevetu.

Roku 1602 byl poslední rožmberský vladař Petr Vok donucen ve finanční tísní prodat krumlovské panství i s Vítkovým Hrádkem císaři Rudolfovi II. Z rukou Ferdinanda II. pak přechází v roce 1622 do vlastnictví štyrského rodu Eggenberků, kteří zde ještě v neklidných dobách třicetileté války drželi do roku 1648 ozbrojenou posádku.

V roce 1719 získala eggenberský majetek knížata ze Schwarzenberku. Ještě v roce 1725 probíhaly na hradě poslední stavební úpravy a opravy střech, od té doby však hrad definitivně ztratil svůj původní význam a začal se nezadržitelně měnit ve zříceninu.

Pro svoji zdaleka viditelnou polohu na nezalesněném hraničním hřebeni a bohatou historii se stal Vítkův Hrádek romantickým inspiračním zdrojem malířů a



spisovatelů. Adalbert Stifter (1805 – 1868) zde zasadil děj své povídky Hvozd i svého stěžejního románu Vítek. Sám zvětšil i dobovou podobu hradu na svých obrazech. Básník Adolf Hejduk (1835 – 1923) věnoval tomuto místu dvě rozsáhlé poémy – Dřevorubec a Pod Vítkovým kamenem.

V červenci 1871 sem zavítal korunní princ Rudolf, jehož návštěva si vyžádala i úpravu zříceniny a jejího okolí. Své nové sídlo – lovecký zámek ve Sv. Tomáši – si Schwarzenberkové vystavěli v polovině 19. století a stavebně zakonzervovaná zřícenina Vítkova Hrádku byla dále využívána jako oblíbená turistická rozhledna umožňující za dobrého počasí shlédnout panorama rakouských Alp s masivy Velkého Prielu, Dachsteinu a Grossglockneru i velkolepý výhled do vltavského údolí a českého vnitrozemí.

Vybudováním střeženého hraničního pásma a vojenské pozorovatelny byla po 2. světové válce až do roku 1990 návštěva tohoto místa znemožněna. V roce 1990 byla zřícenina předána do správy obci Přední Výtoň. Havarijní stav však neumožnil její zpřístupnění. Proto se v roce 1998 ustavilo Občanské sdružení Vítkův Hrádek, které za podpory obce Přední Výtoň, Okresního úřadu v Českém Krumlově a českokrumlovského muzea získalo areál hradní zříceniny do pronájmu a ujalo se jejího stavebního zajištění a kulturní obnovy.

## **4.2. Projekt**

Projekt rekonstrukce Vítkova Hrádku vznikl v roce 1998 za účelem posílení turistického ruchu v regionu v rámci spolupráce s příhraničními zeměmi (Rakousko, Německo). Hrad je prezentován jako symbol vzájemnosti. Tento projekt je součástí tzv. velkého projektu „Horní stezka“, který připravuje Občanské sdružení Vítkův Hrádek ve spolupráci s partnery na straně české (obec Přední Výtoň) a rakouské (Občanské sdružení „Kulturverein Piberstein“), jehož smyslem je rehabilitace kulturních památek (tři středověkých strážních hradů) a vzájemné sblížení Česka a německy hovořících obyvatel sousedních regionů Horní Rakousko, Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj.

Projekt je rozdělen do dvou etap, první etapa do roku 2005 a druhá etapa po roce 2005. Cílem první etapy bylo statistické zabezpečení zříceniny a vybudování vyhlídkové plošiny. V roce 2005 došlo k dokončení statistického zabezpečení donjonu a zbudování vyhlídkové plošiny s následným zkolaudováním stavby. Dne 9. července

2005 byl Vítkův Hrádek slavnostně znovu otevřen ku příležitosti oslav 200. výročí narození malíře a spisovatele Adalberta Stiftera.

Cílem druhé etapy je zastřešení hradu z důvodu klimatických podmínek, neboť v donjonu dochází k nahromadění srážek (déšť, sníh). Při změnách teplot tající voda uvnitř donjonu protéká skrz vrstvy do základů (paty) věže a k jejímu následnému zamrzání, čímž dochází ke statickým poruchám (vzniku trhlin a vypadávání kamení) mezi skalním masivem a samotnou vyzdívkou věže. Po konzultaci s archeologickým ústavem, památkovým ústavem a odborem památkové péče se předpokládá, že zastřešení nebude historizující, ale moderní funkcionální konstrukce. Přijatelná varianta bude lehká celodřevěná konstrukce, která bude prosklená.

### **4.3. Postup při získání prostředků k financování projektu**

Ke všem úkonům při získávání finančních prostředků je zapotřebí souhlasu vlastníka kulturní památky a dále plná moc od obce, ve které se kulturní památka nachází.

Jako první je třeba získat souhlasná stanoviska Národního památkového úřadu. Následně vypracovat studie a nechat je odsouhlasit Národním památkovým úřadem. Studie a projekty musí být dále schváleny příslušným odborem památkové péče, v tomto případě Odbor památkové péče v Českém Krumlově. Po získání schválení od Národního památkového úřadu i odboru památkové péče lze žádat o stavební povolení. Poté může dojít k samotné realizaci projektu za dozoru odboru památkové péče, vlastníka kulturní památky a investora (**Rozhovor s Miroslavem Kovačičínem, předseda Občanského sdružení Vítkův Hrádek**).

#### **4.3.1. Rok 1999 – postup v rámci ČR**

Dne 29. ledna 1999 převzalo Občanské sdružení Vítkův Hrádek do pronájmu hrad Vítkův Hrádek od obce Přední Výtoň za symbolickou 1 Kč za rok, ukončení pronájmu je stanoveno na rok 2008 a poté bude hrad vrácen do užívání obce Přední Výtoň.

Rok 1999 začalo Občanské sdružení Vítkův Hrádek s oslovením potenciálních sponzorů a požádáním o podporu morální i finanční. Mezi oslovené osoby patří pan

prezident Václav Havel, pan Tigríd, pan Železný a další, mezi oslovené firmy patří například Auto Škoda a. s. Mladá Boleslav, Kámen a písek s. r. o. Český Krumlov a další.

V únoru darovala firma KOMI – CZ s.r.o. částku ve výši **5 000 Kč**, která je určena k podpoře zpracování studie na obnovu a využívání kulturní památky – zříceniny hradu Vítkův Hrádek, včetně vypracování projektu zabezpečení havarijního stavu (stavebně historický průzkum) a provedení prací na zajištění havarijního stavu (**Darovací smlouva, 28. února 1999**).

Dne 28. června 1999 byla podána žádost o závazné stanovisko k obnově objektu zříceniny Vítkův Hrádek. Z hlediska zájmů státní památkové péče byl 19. 7. 1999 vyhodnocen záměr obnovy hradu za přípustný za splnění následujících podmínek:

- zpracovat průzkumy: stavebně-historický a stavebně-technický,
- na veškerou stavební činnost bude vypracován konzervační projekt se zakreslením stávajícího stavu s přesnou specifikací poruch (včetně fotodokumentace) a podrobný technologický postup,
- pokud budou v průběhu stavebních prací objeveny doposud neznámé skutečnosti, jako jsou například zbytky maleb, zbytky kamenických prací, dřevěných konstrukcí, budou okamžitě zastaveny práce, které by vedly ke zničení těchto nálezů a majitel objektu neprodleně oznámí tyto skutečnosti pracovníkům orgánu státní památkové péče,
- před zahájením veškerých výkopových prací oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (**Dopis z Okresního úřadu v Českém Krumlově, 27. července. 1999**).

V září darovala firma ČEZ a.s. finanční prostředky v částce **10 000 Kč** na stavebně historický průzkum Vítkova Hrádku. Občanské sdružení musí doložit nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období, v němž byl dar poskytnut, účel a způsob čerpání prostředků z poskytnutého daru (**Darovací smlouva ze dne 23. září 1999**).

#### 4.3.2. Rok 1999 – postup v rámci spolupráce se zahraničními partnery

Dne 10. února 1999 byla poprvé oslovena agentura Regionální a rozvojová agentura Šumava, o.p.s., která zastupuje sekretariát fondu Phare v Jihočeském kraji. Byl vypracován projekt na poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů v celkové výši 1 600 EUR na realizaci projektu „Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti“ (předtisková příprava a tisk materiálů).

Dne 11. března 1999 byla občanskému sdružení doručena schválená smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů v plné výši. Sekretariát se zavázal poskytnout nenávratný příspěvek v maximální celkové výši **1 600 EUR**, poskytnutí příspěvku podle této smlouvy je vázáno lhůtou do 30. listopadu 1999. Občanské sdružení musí uhradit částku maximálně 20 175 Kč, která představuje podíl na financování uvedeného projektu, tj. minimálně 25,8 %. Dále musí nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy uhradit na firemní účet Sekretariátu částku 4 690 Kč, tj. 6 % z rozpočtované ceny projektu, jako poplatek za administrativní náklady Sekretariátu. Sekretariát poskytne finanční prostředky nejdříve po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 31. července 1999, zálohové platby podle následujícího platebního harmonogramu:

**Zálohová platba** ve výši 30 % příspěvku, tj. **480 EUR** do 1. dubna 1999.

**Průběžné zálohové platby** v celkové výši 50 % příspěvku, tj. **800 EUR**,

Platba č. 1, tj. 800 EUR do 31. července 1999.

Platba č. 2 žádná.

**Konečná platba** ve výši 20 % příspěvku, tj. maximálně **320 EUR**.

Platby budou provedeny v českých korunách. Pokud nedojde k vyčerpání celé částky, je sdružení povinno zbylé prostředky vrátit, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vypršení platnosti smlouvy. Za každý den prodlení s vrácením dlužné částky bude účtován sankční postih ve výši 0,05 % této částky. Smlouva ukládá povinnost vést si v rámci svého účetnictví samostatné hospodaření projektu. Příjemce dotace má povinnost si ponechat všechny účty a k nim vázané doklady po dobu, kterou předepisuje Zákon o účetnictví (**Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů, 11. března 1999**).

#### 4.3.3. Rok 2000 – postup v rámci ČR

Finanční výhled etapy prací při obnově Vítkova Hrádku do roku 2005 byl zpracován 27. února. 2000.

Tabulka č. 2

Rok 2000	Projekty, studie na využití, zajištění a dozdění koruny hradu, zajištění statiky	cca 2 500 000 Kč
Rok 2001	Zhotovení výstupového schodiště a vyhlídkového ochozu	cca 3 000 000 Kč
Rok 2002	Oprava vstupní části, kleneb a kamenného schodiště	cca 3 500 000 Kč
Rok 2003	Opravy zbytků interiérů a sklepních prostorů	cca 3 500 000 Kč
Rok 2004	Oprava bastiónů včetně obvodových zdí	cca 5 000 000 Kč
Rok 2005	Vybudování zázemí pro realizaci kulturních akcí	cca 6 000 000 Kč
	Režie, doprava a ostatní 8 %	cca 1 880 000 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>cca 25 380 000 Kč</b>

Zdroj: Archiv Občanského sdružení Vítkův Hrádek

V tomto roce byla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků z grantu Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov na projekt: „Studie využití zříceniny hradu Vítkův Hrádek. Dne 13. září 2000 byla potvrzena grantová smlouva na částku 43 000 Kč na realizaci studie a její tisk. Příjemce grantu účtuje o grantu jako o svěřených prostředcích a je povinen zaslat poskytovateli grantu písemně do 10 dnů po ukončení grantového projektu závěrečnou zprávu o výsledcích projektu a čerpání grantových prostředků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 13. září 2000 do 1. března 2001 (**Grantová smlouva Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov, 13. září 2000**).

Zdroje financování projektu Vítkův Hrádek ze dne 27. února 2000

Tabulka č. 3

Kámen a písek s. r. o. Český Krumlov	Finanční podpora a dodání potřebného množství kamene a betonu bezplatně
Fa Balcar s. r. o. Český Krumlov	Finanční podpora
KOMI-CZ s. r. o. České Budějovice	Finanční podpora
Nadace občanského fóra Praha	Finanční podpora
VYKOS s. r. o. České Budějovice	Finanční podpora
Fond Phare	Finanční podpora
Programy a granty na podporu péče o kulturní dědictví	Finanční podpora
Okresní úřad Český Krumlov	Tiskové a propagační materiály
Auto Škoda a. s. Mladá Boleslav	Finanční podpora

Zdroj: Archiv Občanského sdružení Vítkův Hrádek

Ve dnech od 20. září do 23. září 2000 se v hotelu Růže v České Krumlově konalo mezinárodní vědecké symposium „Adalbert Stifter 2000 – Překračování hranic“. Součástí symposia byla i putovní výstava „A. Stifter – Děsivě krásný svět“ konaná v prostorách Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově. Další část se konala v Horní Plané v rodném domku Adalberta Stiftera a na Vítkově Hrádku, kde Adalbert Stifter trávil hodně času a kde tvořil (maloval, psal romány, povídky a básně). Výsledkem akce bylo setkání předních světových odborníků s odbornou veřejností a se zájemci o dílo Stiftera, na kterých zazněla řada referátů a diskusních příspěvků. Na základě odborných referátů a vystoupení pak Institut Adalberta Stiftera v Linci vydal sborník. Občanské sdružení bylo spoluorganizátorem symposia, na které se připravovalo již od počátku roku 1999 a v rámci přípravy na tuto akci bylo vydání informační příručky „Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti“. Dalšími partnery byly Okresní úřad Český Krumlov, město Český Krumlov, město Horní Planá, Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově a na rakouské straně Institut Adalberta Stiftera v Linci a na německé straně Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově. Členové občanského sdružení v rámci symposia zajišťovali úkoly organizačního charakteru, dále prezentovali myšlenky kulturní obnovy Vítkova Hrádku, realizovali malou výstavku o Vítkově Hrádku v souvislosti s dílem Adalberta Stiftera. Náklady na realizaci celého

symposia byly 500 000 Kč, což zejména představovalo honoráře odborných referentů včetně ubytování a cestovních výloh, dále vydání sborníku, zahajovací a závěrečný koncert a pohoštění, autobus a vstupné do muzeí a na zámek, propagační materiály. Hlavními sponzory byli:

- Institut Adalberta Stiftera v Linci – 250 000 Kč,
- Okresní úřad v Českém Krumlově – 70 000 Kč,
- město Český Krumlov – 20 000 Kč,
- město Horní Planá – 10 000 Kč,
- SMW Banka a.s. – 50 000 Kč a
- Spolek Adalberta Stiftera – 100 000 Kč (**Výtah ze Žádosti o grant ze Společného fondu malých projektů, 25. února 2002**).

V září darovala firma ČEZ a.s. finanční prostředky v částce **5 000 Kč** na stavebně historický průzkum Vítkova Hrádku. Občanské sdružení musí doložit nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období, v němž byl dar poskytnut, účel a způsob čerpání prostředků z poskytnutého daru (**Darovací smlouva ze dne 21. září 2000**).

#### **4.3.4. Rok 2000 – postup v rámci spolupráce se zahraničními partnery**

V roce 2000 byla podána další žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů Phare CBC na projekt týkající se zpracování studií na využívání hradu ke kulturním akcím, společnému setkávání česky a německy mluvících lidí, vliv na podporu začlenění do EU a studii rekonstrukce v celkové částce 110 000 Kč. Rozpočet celého projektu bude financován z vlastních zdrojů v hodnotě 30 000 Kč (10 000 Kč členské příspěvky, 20 000 Kč dobrovolné vstupné, prodej propagačních materiálů) a 80 000 Kč je žádáno z Phare CBC. Projekt bude zahájen v únoru 2000 a ukončen v srpnu téhož roku. Cílem projektu bude kvalitně zpracovaná studie na využívání Vítkova Hrádku, pořádání kulturních akcí – 4x ročně s přeshraniční účastí, pořádání společných brigád při úpravách okolí Vítkova Hrádku, česko-německo-rakouská informační služba na Vítkově Hrádku v období turistické sezóny. Projekt přinese konkrétní dopad na posílení přeshraniční spolupráce, a to :


- 1) setkávání česky a německy mluvících lidí na Vítkově Hrádku,
- 2) zvýšení turistické návštěvnosti,

3) pořádání přeshraničních kulturních akcí vázané hlavně k osobě Adalberta Stiftera,

4) pořádání tematických zájezdů Vítkův Hrádek – Piberstein – Waxenberg.

Zahraniční partneři tohoto projektu jsou Adalbert Stifter Centrum – München a Kulturverein Piberstein (**Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů Phare CBC, 20. ledna 2000**).

Graf č. 1



Zdroj: Vlastní návrh

V tomto roce byla podána také Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů Phare CBC na projekt: Po stopách „Horní stezky“ na kolech. Projekt by měl být zahájen v květnu 2001 a ukončen v září 2001. Celkové náklady na projekt činí 50 000 Kč ( 1 446 EUR), vlastní zdroje ve formě sponzorského příspěvku od firmy KOMI-CZ s.r.o. České Budějovice činí 10 000 Kč (289 EUR) a z fondu Phare je požadováno 40 000 Kč (1 157 EUR). Kurz pro přepočítání Kč na Euro stanovil Sekretariát fondu Phare ke dni 1. prosince 2000 na hodnotu 34,58 Kč/EUR. Popis projektu: Ve spolupráci se zahraničním partnerem se občanské sdružení rozhodlo pořádat pravidelně 2x ročně (jaro – květen, podzim – září) cyklo turistickou poznávací projížďku „Po stopách Horní stezky“. První nultý ročník proběhl 30. září 2000, kterého se účastnilo 20 lidí z Jižních Čech a Horního Rakouska. Akce by probíhala střídavě z Vítkova Hrádku přes Korandu, Helfenberg, Piberstein a Waxenberg a opačně. Akce by byla veřejně přístupná, tedy nejen pro členy partnerských sdružení. Účastníkům na trase asi 40 – 50



km dlouhé chceme poskytnout občerstvení, mapku trasy, informační materiály o regionu a záměrech a projektech sdružení. Cílem projektu je zkvalitnění vztahů a prohloubení poznávání mezi občany Jižních Čech a Horního Rakouska a navázání dlouhodobých přátelských vztahů v rámci akce, která by se měla pravidelně opakovat a měla by být směřována zejména vůči mládeži. Nepodstatným cílem je i zvýšení jazykových schopností (**Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů Phare CBC, 27. listopadu 2000**).

#### **4.3.5. Rok 2001 – postup v rámci ČR**

Dne 19. 2. 2001 byla podána žádost o vydání stavebního povolení na stavební úpravy kulturní památky zříceniny hradu Vítkův Hrádek. Stavební úřad ve Vyšším Brodě žádost projednal a dne 7. 5. 2001 stavební úpravy povolil (**Dopis ze stavebního odboru městského úřadu ve Vyšším Brodě, 7. května. 2001**).

Okresní úřad v Českém Krumlově – referát regionálního rozvoje, oddělení ochrany památek, jako příslušný orgán státní památkové péče, na základě žádosti o závazné stanovisko k obnově objektu Vítkův Hrádek, podané dne 4. dubna 2001 vydává přípustné rozhodnutí k obnově objektu Vítkův Hrádek – konzervace a statické zajištění zdiva věže na základě projektové dokumentace Vykos spol. s. r. o. z března 2001 za splnění následujících podmínek:

- před zahájením jakýchkoliv prací bude svolán kontrolní den za účasti zástupců Okú Český Krumlov, referátu regionálního rozvoje, oddělení ochrany památek, Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Státního památkového ústavu v Praze, stavebního úřadu ve Vyšším Brodě a projektanta,
- zásahy, jako např. dozdní kaverny na levé straně vstupu a doplnění zdiva koruny věže zakrytím kamennými plotnami do stávající úrovně, bude provedeno z materiálu shodného s převládajícím materiálem dosud stojícího zdiva tak, aby zásah negativně nezměnil výraz zříceniny,
- přímo na místě bude též konkrétně upřesněno použití systému Helifix – tuto technologii požadujeme minimalizovat tak, aby nebylo poškozeno historické zdivo, dotčeny zbytky původních historických omítek a aby nebyly poškozeny stopy stavebního vývoje (spáry, rozhraní různého zdiva, trámové kapsy apod.), zároveň zůstanou zachována veškerá ve zdivu dochovaná dřeva,

- nedojde k celoplošnému spárování zdiva, pokud by vznikla situace, kdy by bylo spárování některé větší plochy nutné, bude toto spárování provedeno až po případném odsouhlasení v zápise při pravidelném kontrolním dni,
- budou svolávány pravidelně kontrolní dny za účasti pracovníků památkové péče,
- vzhledem k tomu, že se v důsledku nezbytné konzervace stávající podoba objektu změní, je nutné doplnit zaměření objektu. Zaměření bude provedeno kvalifikovaným měřičským způsobem a výsledky měření budou předány pracovníkům památkové péče a bude jimi doplněn Stavebně historický průzkum,
- pokud budou v průběhu stavebních prací objeveny doposud neznámé skutečnosti, jako jsou např. zbytky maleb, zbytky kamenických prací, dřevěných konstrukcí, budou okamžitě zastaveny práce, které by vedly ke zničení těchto nálezů a majitel objektu neprodleně oznámí tyto skutečnosti pracovníkům státní památkové péče,
- zemní práce budou ohlášeny v dostatečném předstihu (minimálně 3 týdny) Archeologickému ústavu v Praze a jemu či jinému oprávněnému archeologickému pracovišti bude umožněno provést archeologický výzkum v rozsahu, jaký určí specialista archeolog (**Dopis z Okresního úřadu v Českém Krumlově, 4. dubna 2001**).

V říjnu darovala firma ČEZ, a.s. finanční prostředky v částce **5 000 Kč** na stavebně historický průzkum Vítkova Hrádku. Občanské sdružení musí doložit nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období, v němž byl dar poskytnut, účel a způsob čerpání prostředků z poskytnutého daru (**Darovací smlouva ze dne 26. října 2001**).

V květnu 2001 byla zaslána na Ministerstvo kultury České republiky žádost o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2002 ve vztahu k akci obnovy nemovité kulturní památky na statické zajištění a konzervaci zdiva věže. Ministerstvo kultury žádost posoudilo s přihlédnutím k usnesení vlády ČR ze dne 22. 2. 1995 č. 110, vyžádalo si stanovisko Komise Ministerstva kultury pro Program záchrany architektonického dědictví, vzalo v úvahu doporučení územně příslušného výkonného orgánu státní památkové péče, doporučení státního památkového ústavu, technický stav a míru naléhavosti záchrany objektu, příp. rozpracovanost akce obnovy a sděluje, že na

uvedený účel byl v návaznosti na rozpis schváleného státního rozpočtu na rok 2002 předběžně přiznám příspěvek (dotace) v orientační výši max. do 300 tis. Kč (**Dopis z Ministerstva kultury České republiky, 18. února 2002**).

#### **4.3.6. Rok 2001 – postup v rámci spolupráce se zahraničními partnery**

V lednu 2001 byl schválen a přidělen příspěvek z Fondu malých projektů Phare CBC na projekt „Po stopách Horní stezky na kolech“ v plné výši, tj. 1 157 EUR. Podmínkou pro čerpání prostředků je uhrazení příspěvku ve výši 6 % z celkových rozpočtových nákladů projektu na spolufinancování provozních a administrativních nákladů sekretariátu a to ještě před zahájením realizace projektu (**Dopis od Řídícího výboru regionu Šumava, 24. ledna 2001**).

V březnu 2001 byly podány dvě Žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů Phare CBC na projekt: „Publikace – Kraj pod Vítkovým Hrádkem“ a na „Zdokonalovací jazykový kurz němčiny“.

Projekt „Publikace – Kraj pod Vítkovým Hrádkem“ má být zahájen v dubnu 2001 a ukončen v červenci 2001. Celkové náklady projektu jsou 110 000 Kč, z toho jsou vlastní zdroje občanského sdružení 30 000 Kč (sponzorský příspěvek) a 80 000 Kč je požadováno z Phare. Cílem projektu je zpracování publikace o historii mikroregionu „Kraj pod Vítkovým Hrádkem“ a vývoji přeshraničních styků. Jedná se o první souhrnné zpracování informací o historii této lokality, kde do roku 1945 žili převážně Němci a kde je již většina obcí a osad zaniklých. Publikace by byla vydána dvojjazyčně a to česky – 1 000 ks a německy – 1 000 ks. Tento materiál zapadá do rozsáhlého projektu realizovaného již třetím rokem pod názvem „Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti“ a podpoří vzájemné poznávání a setkávání německy a česky mluvících lidí přímo na hranici tří států. Publikace bude poskytována obcím, školám a dalším neziskovým organizacím v příhraničí v České republice a v Horním Rakousku, partnerům z Rakouska, účastníkům společenských kulturních akcí probíhajících ve Svatém Tomáši, v obci Přední Výtoň a dalších místech regionu. Projekt bude mít konkrétní dopad na posílení přeshraniční spolupráce:

- 1) Prohloubení informovanosti o historii daného území.
- 2) Propagování území a zvýšení turistické přitažlivosti a návštěvnosti mikroregionu.

3) Zvyšování vzdělanosti a odborných znalostí o společných dějinách obyvatel žijících na obou stranách hranice. Zahraničním partnerem tohoto projektu je Kulturverein Piberstein, které poskytne informace, propagaci a předávání publikace, bude se podílet na vzájemném setkávání a organizování společných akcí – kulturních, sportovních. Ve spolupráci s výše uvedeným zahraničním partnerem usiluje občanské sdružení o obnovu tří strážných hradů – v České republice – Vítkův Hrádek, v Horním Rakousku – Waxenberg (okres Urfahr Umbegang) a Piberstein (okres Rohrbach). Na tento záměr je zpracován společný projekt a je požádáno o finanční příspěvek z programu Interreg III **(Žádost o poskytnutí dotace z Fondu malých projektů Phare CBC, 23. března 2001)**.

Projekt „Zdokonalovací jazykový kurz němčiny“ má být zahájen v červnu 2001 a ukončen v červenci 2001. Celkové náklady na projekt jsou 150 000 Kč, z toho je vlastní zdroj 30 000 Kč (sponzorský příspěvek) a z fondu Phare je požadováno 120 000 Kč. Smyslem projektu je lépe se dorozumět s partnery z Horního Rakouska při organizování společných akcí a projektů (cyklo vyjížďka po stopách „Horní stezky“, obnova tří hradů – Vítkův Hrádek, Waxenberg a Piberstein). Ve spolupráci se zahraničním partnerem by se každoročně pořádal v obci Helfenberg zdokonalovací jazykový kurz němčiny pro 17 členů občanského sdružení. V roce 2001 by se uskutečnil kurz v červenci v délce 7 dnů, lektor bude z Regionu Šumava **(Žádost o poskytnutí dotace z Fondu malých projektů Phare CBC, 23. března 2001)**.

Dne 5. května 2001 byla zamítnuta žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů na projekt: „Publikace – Kraj pod Vítkovým Hrádkem“ z důvodu nedostatečně zpracovaného popisu projektu (není jasně popsán rozsah a technická specifikace publikace). Žádost o poskytnutí příspěvku na projekt „Zdokonalovací jazykový kurz němčiny“ byla také zamítnuta z důvodu vysokých nákladů na projekt. Tyto náklady lze hradit např. z vybraného kurzovního. Z příspěvku Phare se doporučuje hradit především náklady lektorů.

V září 2001 měl být dokončen projekt „Po stopách Horní stezky na kolech“. Z důvodu opoždění realizace dotisku propagačních materiálů požádalo občanské sdružení o prodloužení smlouvy na tento projekt o jeden měsíc, tj. do 30. října 2001. Regionální rozvojová agentura Šumava žádosti vyhověla a prodloužila termín

dokončení akce do 30. října 2001. Dále sdělila, že nejpozději do 7. listopadu očekává předložení všech potřebných dokladů k vyúčtování celé akce a to:

- veškerou fakturaci, pokladní doklady v originálech, včetně kopií výpisů z účtu, výdajových pokladních dokladů (jako doklad o úhradě),
- vyhodnocení provedených prací a dodávek,
- závěrečnou fakturu,
- vyhodnocení projektu,
- vzorky vydaných propagačních materiálů (pokud byly v rámci projektu vydány)

**(Dopis z Regionální rozvojové agentury Šumava, 24. září 2001).**

#### **4.3.7. Rok 2002 – postup v rámci ČR**

Podkladem pro poskytnutí finančního příspěvku od Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2002 je písemná žádost vlastníka nebo organizace vykonávající k nemovité kulturní památce právo hospodaření, předložená Ministerstvu kultury, která bude doplněna o aktualizaci údajů uvedených v žádosti o zařazení do Programu nejpozději do 26. dubna 2002 ta, aby měla tyto náležitosti:

- doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřená kopie a kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu, které nejsou starší než šest měsíců,
- závazné stanovisko okresního, popř. magistrátního úřadu (nebo příslušného krajského úřadu, popř. Ministerstva kultury, pokud se jedná o národní kulturní památku) vydané k obnově kulturní památky ve správním řízení,
- stanovisko územně příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích),
- doporučení územně příslušného státního památkového ústavu k poskytnutí příspěvku,
- protokol o vyhodnocení výběrového řízení,
- evidenční list veřejné zakázky,
- doklad o smluvní ceně k celkovým a zvláště jednoročním nákladům obnovy kulturní památky sjednané s vybraným zhotovitelem díla na rok 2001 (smlouva o dílo nebo její dodatek s určením ceny pro rok 2001) včetně rozpisu prací,
- krycí list rozpočtu nákladů na obnovu v roce 2001,

- záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o kulturní památku využívanou tímto způsobem anebo k tomuto využití uvažovanou,
- další informace, které považujete za důležité, zejména o tom, zda příspěvek v rámci Programu záchrany architektonického dědictví ČR má mít povahu investiční nebo neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

Ministerstvo kultury dále žádá o zaslání přesně vyplněného formuláře (RA 80, RA 82), pokud se jedná o příspěvek neinvestiční povahy, příp. přesně vyplněný formulář (RA 80, RA 81), pokud se jedná o příspěvek investiční povahy. V případě, že vyplněné formuláře neobdrží Ministerstvo kultury nejpozději do 8. března 2002, upozorňuje, že budou finanční prostředky uvolňovány až během druhé poloviny roku 2002.

Ministerstvo kultury upozorňuje, že příspěvek z Programu může být pouze doplňujícím finančním zdrojem k vlastním finančním prostředkům majitele kulturní památky. Optimální finanční spoluúčast vlastníka je 50 % ze sjednané ceny díla pro rok 2002 (**Dopis z Ministerstva kultury ČR, 18. února 2002**).

V únoru 2002 potvrdila sponzorský příspěvek v hodnotě 200 000 Kč na realizaci projektu – záchrany kulturních památky „Vítkův Hrádek“ firma KOMI – CZ s.r.o. Tuto částku zašle na účet Občanského sdružení nejdéle do 30. června 2002 (**Dopis od firmy KOMI – CZ s.r.o., 25. února 2002**).

Dne 13. října 2002 se uskutečnila tisková beseda, které se zúčastnil Český rozhlas, TV GIMI, Lidové noviny, Jihočeské listy, Jihočeský inzerát – expres, ČTK, Slovo, MF dnes, Blesk a další.

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku a usnesení vlády ČR ze dne 10. prosince 2001 č. 1312 o způsobech převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu obcí, krajů a okresních úřadů v roce 2002 zabezpečuje uvolňování finančních prostředků z výdajových účtů státního rozpočtu v jiném než státním vlastnictví Česká spořitelna, a. s., v souladu se smlouvou uzavřenou s Ministerstvem financí na základě oznámení limitu výdajů

státního rozpočtu vystaveného správcem programu. V příloze tohoto dopisu byl zaslán 5x vyplnění formulář „Oznámení limitu investičních (neinvestičních) výdajů státního rozpočtu v roce 2002“. Tyto limitky je nutné orazítkovat, doplnit datum, podepsat a tři potvrzené kusy se musí obratem vrátit zpět na adresu Ministerstva kultury, odbor památkové péče. Zbývající dvě kopie zůstávají pro potřebu investora jako doklad pro čerpání finančních prostředků.

Finanční prostředky nebo jejich část jsou prostřednictvím Ministerstva financí, poukázány okresní pobočce České spořitelny v investorově okresním městě na účet zřízený za účelem poskytnutí příspěvku investorovi. Účet zřizuje na vlastní náklady Ministerstvo financí. Tento účet, protože je zřízený pro Ministerstvo financí jen za účelem čerpání poskytnutého příspěvku, nelze použít k jiným platbám (**Dopis z Ministerstva kultury ČR, 1. listopadu 2002**).

Postup při čerpání dotace je následující:

- cca 10 dní po odeslání „Oznámení limitu investičních (neinvestičních) výdajů státního rozpočtu v roce 2001“ na Ministerstvo kultury může investor předložit originál oznámení limitu v Okresní pobočce ČS spolu s fakturou na akci obnovy, na kterou byl poskytnut příspěvek. Následně bude pro investora zřízen účet, ze kterého bude faktura proplacena,
- pokud výdaje přesáhnou přidělenou a uvolněnou částku, je možné po dohodě s firmou, která provádí práce, rozdělit fakturovanou částku na část, která bude hrazena z takto zřízeného účtu a část, kterou doplatí investor z vlastních zdrojů,
- pokud budou výdaje nižší než přidělená dotace z účtu, spořitelna proplatí pouze fakturovanou částku a zbytek zúčtuje s Ministerstvem kultury sama na konci účtovacího období (**Dopis z Ministerstva kultury ČR, 1. listopadu 2002**).

#### **4.3.8. Rok 2002 – postup v rámci spolupráce se zahraničními partnery**

Tento rok byla navázána spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Centrem pro regionální rozvoj České republiky zastupované Regionální rozvojovou agenturou jižní Čechy – RERA a.s. Dne 25. února 2002 byla podána Žádost o grant na investiční projekt ze Společného fondu malých projektů na částku 60 000 EUR, což činí 75 % celkových nákladů na projekt. Cíle projektu vycházejí ze záměru

několika přátel historických památek a krás Šumavy, obdivovatelů díla Adalberta Stiftera a obyvatel nejbližšího okolí, pomoci změnit stávající stav, tj. zastavit devastaci významné kulturní památky, její stavební zajištění a kulturní obnovu. Své vize a představy zpracovalo občanské sdružení za přispění FMP programu Phare CBC v publikaci „Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti“, která byla vydána v roce 1999 v českém, německém a anglickém jazyce, což výrazně přispělo k propagaci této myšlenky a navázání nových kontaktů. Projekt respektuje jedinečnosti lokality a navrhuje minimální zásahy do stávajícího stavu zříceniny. Snahou je vytvořit v srdci Euroregionu Šumava – Bavorský les – Mühlviertel v blízkosti styku hranic tří států v duchu Stifterova odkazu místo setkávání a nové kulturní komunikace. Členové občanského sdružení zajišťují na hradě od června do září informační službu, se návštěvnost pohybuje v průměru 150 – 200 turistů denně (v některých dnech více než 500). Realizací stavebně technického zajištění památky dojde k jejímu zpřístupnění a tím i k možnosti provozovat uvnitř hradu a v jeho areálu kulturní akce (koncerty, historický šerm, divadelní představení a jiné) a tedy ke zvýšení návštěvnosti. Cílem dalších etap kulturní obnovy Vítkova Hrádku je vybudování vyhlídkové plošiny na vrcholu věže, instalování naučné stezky a v roce 2005 přivítat účastníky oslav 200. výročí narození Adalberta Stiftera. Projekt řeší problematiku konzervace a statické zajištění zdiva věže hradu a skládá se z těchto částí:

- stažení zdiva a zajištění trhlín systémem Helifix,
- doplnění zdiva koruny věže a zakrytí chybějícími kamennými deskami do stávající úrovně,
- dozdění kaverny na levé straně vstupu, zhotovení vstupního dřevěného schodiště,
- vyztužení klenby ve vstupním otvoru technologií Helifix,
- kvalifikované doměření objektu dle požadavků orgánů státní památkové péče.

Projekt bude trvat 12 měsíců, maximálně 14 měsíců, ale nejpozději do 31. července 2003 musí být ukončen. Pokud se projekt podaří realizovat, bude mít dvojí efekt:

- zachrání se významná kulturní památka, která je již v havarijním stavu a stavební úřad byl nucen vyhlásit zákaz vstupu do objektu z důvodu ohrožení života a zdraví návštěvníků. Konzervací a statickým zajištěním věže hradu bude možné již od poloviny roku 2003 památku navštěvovat a vytvoří se předpoklad



k celkové kulturní obnově areálu (vybudování vnitřního schodiště a vyhlídkové plošiny, vytvoření zázemí pro kulturní akce a informační naučné stezky),

- souběžně se záchranou památky dojde k celkovému oživení celé lokality, tím že hrad a akce zde a v jeho okolí konané budou v daleko větší míře navštěvovány turisty domácími i ze zahraničí. Vítkův Hrádek a Svatý Tomáš s kostelem se stanou místem střetávání česky a německy hovořících obyvatel tohoto regionu **(Výtah ze Žádosti o grant ze Společného fondu malých projektů, 25. února 2002).**

Tabulka č. 4

Rok	Činnost	Lokalizace	Realizátor
Rok 1			
Měsíc 1	Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací	České Budějovice	žadatel
Měsíc 2	Příprava staveniště - postavení lešení - elektropřípojka Zemní práce Doměření objektu	Vítkův Hrádek  Vítkův Hrádek Vítkův Hrádek	Dodavatel  Dodavatel Dodavatel
Měsíc 3	Stažení zdiva koruny věže a zakrytí trhlin systémem Helifix	Vítkův Hrádek	Dodavatel
Měsíc 4	Doplnění zdiva koruny věže a zakrytí chybějícími kamennými deskami do stávající úrovně	Vítkův Hrádek	Dodavatel
Rok 2			
Měsíc 1	Dozdění kaverny na levé straně vstupu Vybudování vstupního dřevěného schodiště	Vítkův Hrádek  Vítkův Hrádek	Dodavatel  Dodavatel
Měsíc 2	Vyztužení klenby ve vstupním otvoru technologií Helifix	Vítkův Hrádek	Dodavatel

Zdroj: Žádost o grant ze Společného fondu malých projektů

#### **4.3.9. Rok 2003 – postup v rámci ČR**

V roce 2003 odeslána žádost na Ministerstvo kultury o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2003 ve vztahu k akci obnovy nemovité kulturní památky na statické zajištění, opravu a konzervaci zdiva. Ministerstvo kultury žádost posoudilo a sdělilo, že na uvedený účel byl v návaznosti na rozpis schváleného státního rozpočtu na rok 2003 předběžně přiznán příspěvek (dotace) v orientační výši max. do 300 tis. Kč. Jako podklad pro poskytnutí finančního příspěvku je nutné předložit Ministerstvu kultury písemnou žádost vlastníka nebo organizace vykonávající k nemovité kulturní památce právo hospodaření nejpozději do 30. dubna 2003 a současně zaslat další potřebné doklady (viz. Rok 2002).

Ministerstvo kultury dále žádá o zaslání přesně vyplněného formuláře (RA 80, RA 82), pokud se jedná o příspěvek neinvestiční povahy, příp. přesně vyplněný formulář (RA 80, RA 81), pokud se jedná o příspěvek investiční povahy (**Dopis z Ministerstva kultury ČR, 3. března 2003**).

Tento rok přispívá na obnovu Vítkova Hrádku Jihočeský kraj částkou 174 000 Kč. Peněžní prostředky jsou poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku. Účelem příspěvku je pokrytí části nákladu projektu „Vítkův Hrádek – obnova kulturní památky – symbol vzájemnosti“, sestávající se ze ztužení zdiva a zajištění trhlin dle projektu v průběhu roku 2003. Pokud příjemce příspěvku (Občanské sdružení Vítkův Hrádek) nevyčerpá všechny prostředky na stanovený účel, je povinen vrátit poskytovateli (Jihočeský kraj) nevyčerpanou částku do 15 dnů po předložení vyúčtování dotace. Po ukončení realizace projektu vyhotoví příjemce vyúčtování formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a účelu platby u jednotlivých dokladů a jako přílohy přiloží fotokopie těchto dokladů. Vyúčtování předloží příjemce nejpozději do 14 dnů po ukončení realizace projektu poskytovateli. Součástí vyúčtování musí být vyjádření podílu příjemce na financování projektu, na který byly prostředky poskytnuty (**Dopis z Krajského úřadu – Jihočeský kraj ze dne 12. března 2003 a Smlouva o poskytnutí příspěvku ze dne 19. března 2003**).

Dne 13. března 2003 zaslalo Ministerstvo Kultury ČR dopis Jihočeskému krajskému úřadu dopis, ve kterém zasílá seznam akcí obnovy, které byly zařazeny pro rok 2003 do Programu záchrany architektonického dědictví a dále těch akcí, které

nemohly být zejména pro nedostatek finančních prostředků do Programu zařazeny. Ministerstvo kultury ČR žádá krajský úřad, aby informoval vlastníky kulturních památek o nezařazení akcí do Programu. Zároveň ministerstvo kultury ČR informuje o vypsání Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2004, ale s omezením na záchranu architektonických památek, jejichž technický stav je skutečně havarijní a jako takový byl již také formálně uznán (zejména stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona anebo posudkem znalce). Základní podmínkou poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky je vypracování Projektu záchrany kulturní památky a jeho zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví. Žádosti o zařazení do Programu na rok 2004 předkládají vlastníci kulturních památek krajským úřadům, popř. Magistrátu hl. m. Prahy na stanoveném formuláři (formulář je stejný jak pro akce pokračující, tak pro akce nové). Termín předložení požadavků doporučených krajským úřadem Ministerstvu kultury se stanoví dnem 15. května 2003, přičemž je možné za jednotlivé území okresu předložit maximálně jeden nový projekt záchrany kulturní památky **(Dopis z Ministerstva kultury ČR adresovaný Jihočeskému krajskému úřadu, 13. března 2003)**.

Dne 3. října 2003 došel pětkrát vyplněný formulář „Oznámení limitu investičních (neinvestičních) výdajů státního rozpočtu v roce 2003“, který se má orazítkovat, doplnit datum, podepsat a tři potvrzené kusy se musí obratem vrátit na adresu Ministerstva kultury. Součástí dopisu je i postup čerpání dotace, který je stejný jako postup v roce 2002 **(Dopis z Ministerstva kultury ČR, 3. října 2003)**.

#### **4.3.10. Rok 2004 – postup v rámci ČR**

Dne 1. března 2004 vyhlašuje Občanské sdružení Vítkův Hrádek v souladu s ustanovením o zadávání veřejných zakázek výzvu více zájemcům na „Stavební úpravu kulturní památky zříceniny hradu Vítkův Hrádek. Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební úprava kulturní památky zříceniny spočívající v následujících činnostech:

- přezdění hradeb a bastiónu,
- dozdění kaveren,
- vybudování oplocení v místech absence obvodových zdí,
- osvětlení hradu,
- vyčištění studny a její zprovoznění,

- vybudování dřevěné samonosné vyhlídkové plošiny na vrcholu věže hradu včetně schodiště.

Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti nabídek a podle následujících kritérií:

- technické parametry,
- doba plnění,
- záruční doba,
- pozáruční servis,
- výše nabídkové ceny,
- reference.

Dne 13. dubna 2004 byla oznámena nejvhodnější nabídka. Na základě zprávy komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky vyhlášené na Centrální adrese dne 1. března 2004 pod číslem 10 65 39 51 zadavatel, tj. Občanské sdružení Vítkův Hrádek rozhodl, že:

- a) nabídkou nejlépe splňující kritéria vymezená v podmínkách veřejné zakázky je nabídka uchazeče GEOSAN GROUP a.s., nabídková cena 9.241.927 Kč bez DPH (9.704.055 Kč vč. 5 % DPH),
- b) nabídkou, která se v rámci hodnocení nabídek výše uvedené veřejné zakázky umístila ve druhém pořadí je nabídka uchazeče Šumavská stavební společnost Volary, s. r. o., nabídková cena 9.816.451 Kč bez DPH (10.307.274 Kč vč. 5% DPH),
- c) nabídkou, která se v rámci hodnocení nabídek výše uvedené veřejné zakázky umístila ve třetím pořadí je nabídka uchazeče Šumstav a.s., nabídková cena 9.612.349 Kč bez DPH (10.092.966 Kč vč. 5 % DPH).

Dne 17. března 2004 došel jeden velmi důležitý dopis z Ministerstva kultury ČR, ve kterém byla přiznána neinvestiční dotace na opravu Vítkova Hrádku v částce 11 milionů Kč. Pro zajištění akce a její realizace je nezbytné zpracovat investiční záměr dle § 4 Vyhlášky č. 40 Ministerstva financí ČR ze dne 19. ledna 2001. Součástí dopisu byla i předloha žádosti o poskytnutí dotace – Investiční záměr v minimálním rozsahu **(Dopis z Ministerstva kultury v ČR, 17. března 2004).**

### **Investiční záměr (minimální rozsah)**

Akce s účastí státního rozpočtu vyšší než 10,0 mil. Kč.

Identifikace účastníka programu:

- název akce,
- název a sídlo organizace,
- datum.

Obsah investičního záměru **stavební akce**:

- a) Zdůvodnění nezbytnosti výstavby a vyhodnocení její efektivity.
- b) Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory, technické parametry apod., přesný popis prací, které budou provedeny, včetně propočtu nákladů.
- c) Orientační rozpočet nákladů ve vztahu rozhodující parametry.
- d) Územně technické podmínky pro přípravu území, napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, vliv stavby na životní prostředí, zábor půdního fondu apod.
- e) Doložení majetkoprávních vztahů snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí.
- f) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavby energiemi, vodou a pracovníky a předpokládanou výši finančních potřeb na provoz v prvním roce po uvedení stavby do provozu.
- g) Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému zaměstnanosti.
- h) Výkresová dokumentace, pohledy a schémata, u staveb charakteru rekonstrukcí též dokumentace původního stavu.
- i) Vstupní data na formulářích RA 80 až RA 82, tj. věcné, časové a finanční parametry akce. Věcné parametry by měly reflektovat zejména technický rozsah akce a cílové stavby, zlepšení nebo přírůstek parametrů. Rozhodující projektované parametry akce (minimálně pět) musí vyjadřovat podstatnou charakteristiku akce. Dále příslušné části formulářů RA 86 až RA 89.
- j) Stanovisko věcně příslušného odboru ministerstva kultury.

Obsah investičního záměru **nestavební akce**, tj. pořízení, technické zhodnocení a opravy strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku, pořízení nemovitostí a dalších činností ve smyslu cílů programu:

- a) Zdůvodnění nezbytnosti akce včetně vyhodnocení její efektivity.
- b) Stavebně technický popis pořizované nemovitosti včetně pozemku a jejich předpokládané využití.
- c) Orientační propočet nákladů akce.
- d) Požadavky na zabezpečení podmínek pro hospodárné využití pořízeného majetku se specifikací finančních potřeb v roce následujícím po ukončení projektu.
- e) Zhodnocení přínosu projektu k řešení problému zaměstnanosti.
- f) Výkresy a dokumentace pořizovaného majetku.
- g) Vstupní data na formulářích RA 80 až RA 82 a dále v rozsahu příslušných částí formulářů RA 86 až RA 89.

Obsah investičního záměru akce výstavby, obnovy a provozování informačních a komunikačních technologií obsahuje ještě nad uvedený rámec:

- h) Datový obsah a vztahy systému k ostatním informačním systémům veřejné správy.
- i) Upřesnění funkčních požadavků jako je výkonnost, bezpečnost, spolehlivost, požadavky na sběr dat a jejich zpracování.
- j) Specifikace alternativ řešení a jejich důsledků.
- k) Kritéria pro posuzování alternativ.
- l) Okruh uživatelů.
- m) Schopnost začlenění do odpovídajících informačních systémů Evropského společenství.

Propočtu nákladů by měla být věnována maximální pozornost a měl by být proveden ve členění dle součtových řádků formulářů Isprofin RA 81 a 82. Projektované parametry musí vyjadřovat podstatné charakteristiky akce a její rozsah, tj. vznik, přírůstek nebo rekonstrukci určitých kapacit, opravu nebo záchranu stavebního objektu apod. Věcný obsah a rozsah akce musí být v souladu s cíli programu, do kterého má být akce zařazena, kladné stanovisko věcného odboru k realizaci akce je podmínkou, pozornost musí být věnována zejména výběru rozhodujících projektovaných parametrů

a hodnověrnému stanovení nákladů akce (**Dopis z Ministerstva kultury ČR, 17. března 2004**).

Dne 5. dubna 2004 byl doručen dopis od Národního památkového ústavu (územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích), ve kterém se Národní památkový ústav vyjádřil k vestavbě vyhlídkové plošiny uvnitř věže Vítkova Hrádku. Národní památkový ústav se vyjadřuje k žádosti doručené ústavu 27. ledna 2004 a předmětem žádosti je projekt pro stavební povolení II. etapy prací – vyhlídková plošina. Řeší zabezpečení stability věže a zastavení další eroze s vypadáváním kamenů, zřízení vyhlídkové plošiny s jejím zpřístupněním, odstranění havarijního stavu vnitřního zříceného původního schodiště. Současně řeší stabilitu a konzervaci zbytků opevňovacích zdí a bastiónů se zamezením další eroze objektu.

V rámci předloženého projektu je doloženo torzo zaměření současného stavu stavby fotogrammetrií. Archeologickému oddělení NPÚ – Mgr. Havlicemu byl předán půdorys výkopů patek pro provedení archeologického průzkumu před zahájením stavby.

Dle technické zprávy jsou práce na II. etapě rozděleny do následujících částí:

- a) vybudování staveništního zařízení skladů, zařízení staveniště, staveništní přípojky EI s měřením, osazení cisterny s vodou, vybudování pomocné pracovní plošiny s výdřevou klenby pod pracovní plošinou a osazení staveništního vrátku, sjezdová rampa, umístění míchačky,
- b) zřízení těžkého pracovního lešení po celém obvodu věže z vnitřní strany s vrátkem s nosností 1,2 t pro manipulaci s kameny, přezdění hlavy věže, doplnění chybějícího vypadlého zdiva, stažení hlavy věže skrytým železobetonovým věncem po celém obvodu věže s vysazením kotev, osazení chybějících desek,
- c) výkop a betonáž základových patek po provedení archeologického průzkumu,
- d) montáž vyhlídkové plošiny z ocelové konstrukce s dřevěnými prvky a přístupového schodiště,
- e) rozebrání havarijního zdiva zříceného vnitřního kamenného schodiště do úrovně 125 -150 cm nad stávající terén,
- f) vybudování vyrovnávacích a přístupových schodů a přístupového chodníku ke schodišti vyhlídkové plošiny,
- g) oprava zdiva – přezdění uvolněných kamenů a dozdění lunkrů (kaveren) zbytků ohradních zdí a bastiónů (u gotických hradů – bašt) s ochranou hlavy.

Vnitřní prostor věže nebude celoplošně vyrovnáván, vyjma prostoru přístupového chodníku.

NPÚ akceptoval dřevěnou nebo kovovou, co nejsubtilnější konstrukci vyhlídkové plošiny podél severozápadní stěny hradu. Dále NPÚ požaduje, aby nosná konstrukce nebyla opřena o obvodové zdivo a aby byla od něj zcela oddílatována.

Pro zachování památkových hodnot zříceniny doporučuje NPÚ následující:

- předat pracovníkům památkové péče fotogrametrické zaměření, podrobnou dokumentaci stávajícího stavu,
- doporučuje ve spolupráci s laboratoří NPÚ navrhnout přiměřenou vhodnou maltu blízkou původní – složením, zrnitostí, zbarvením,
- ve věci zajištění koruny věže respektovat již vydané závazné stanovisko k I. etapě, tj. zásahy v koruně rozhodnout a schválit po postavení lešení,
- zpracovat projekt všech dočasných pomocných konstrukcí, lešení a pracovních plošin, sjezdové rampy, jejich řešení nesmí poškodit podstatu památky, projekt předložit k posouzení a schválení,
- opravit projekt vlastní plošiny: zrušit kotvení do věnce a dořešit stabilitu samonosné konstrukce např. systémem táhel zakotvených do základového systému, skalního podloží, projekt předložit k posouzení a schválení,
- vypracovat prováděcí projekt komunikačního řešení ve vstupní části hradu, včetně vyrovnávacího schodiště ze vstupní části k přístupovému chodníku k vyhlídkové plošině, projekt předložit k posouzení a schválení,
- svolávat průběžně kontrolní dny za účasti pracovníků památkové péče, specialistů na torzální architekturu,
- rozsah a technologii oprav opevnění specifikovat na místě, zakreslit do fotogrametrického zaměření dostavby, doporučuje provést, posoudit a schválit vzorek dozdívek zdiva,
- zadrnovat korunu zbývajícího zdiva novodobého schodiště,
- zpracovávat průběžné dokumentování nálezů a samotného postupu prací, fotografické zdokumentování stavu každé opravované části před a po opravě,
- požaduje v místě všech podpovrchových zásahů nechat proběhnout podrobný předstihový archeologický výzkum (**Dopis z Národního památkové ústavu, 5. dubna 2004**).



Dne 13. dubna 2004 byla podepsána smlouva o dílo na akci „Stavební úprava kulturní památky zříceniny hradu Vítkův Hrádek“ se společností GEOSAN GROUP a. s. Předmětem smlouvy je kompletní provedení prací a dodávek na tuto akci, tj. konzervace a statické zajištění zdiva věže hradu, přezdění a zadláždění koruny hradu, odbourání kamenného schodiště se zachováním torza do výše 1,5 metru nad počvu, částečné vytěžení kameniva z areálu věže hradu, vyrovnání počvy a její zadrnování, vybudování dřevěné samonosné vyhlídkové plošiny na vrcholu věže hradu včetně schodiště, dozdění hradeb v místech totální destrukce max. do výše 1,5 metru. Předmět a rozsah prací je vymezen zadáním Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky, projektovou dokumentací zpracovanou firmou VYKOS CZ, s.r.o. a podmínkami pravomocného stavebního povolení. Termín zahájení prací je 3. května 2004, termín dokončení 15. listopadu 2004, doba plnění je tedy 28 týdnů. Kopie smlouvy je uvedena v Příloze diplomové práce (**Výňatek Smlouvy o dílo ze dne 13. dubna 2004**).

Dne 26. dubna 2004 vypracovalo Občanské sdružení Vítkův Hrádek žádost o poskytnutí dotace z státního rozpočtu v rámci programu 234 210 – Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálních kulturních zařízení ve výši 11 milionů Kč. Součástí žádosti je i požadovaný investiční záměr, který byl odeslán Ministerstvu kultury ČR. Kopii žádost o poskytnutí dotace uvádím v Příloze. (**Dopis adresovaný Ministerstvu kultury ČR, 26. dubna 2004**).

Dne 15. července 2004 poslalo Ministerstvo kultury ČR pokyny pro zadání realizace akce:

1. Při přípravě a realizaci projektu bude účastník programu postupovat podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. O účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ze dne 19. ledna 2001, v plném znění.
2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou účelově vázány na akci uvedenou v „Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN“ (součást přílohy dopisu) a budou čerpány maximálně do stanovené výše: 11 milionů Kč.
3. Pokud je akce financována z více zdrojů, bude přednostně financována z jiných než státních prostředků. Navýšení státních prostředků nebude zásadně připuštěno.
4. Termín ukončení realizace akce 12/2004 je parametr s MAX závazností.

5. Veškeré smlouvy (včetně dokumentace výběrového řízení) uzavřené za účelem realizace akce předá účastník programu k evidenci správci programu.

V další části dopisu Ministerstvo kultury ČR uvádí podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu:

1. Při realizaci projektu bude účastník programu postupovat podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. O účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ze dne 19. ledna 2001, v plném znění.

2. Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou účelově vázány na akci uvedenou v „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“ (součást přílohy dopisu) a budou čerpány maximálně do stanovené výše: 11 milionů Kč.

3. Prostředky státního rozpočtu může účastník programu použít na financování akce až po vyčerpání vlastních nebo jiných zdrojů, navýšení státní dotace nebude zásadně přípustné.

4. Zhotovitelům a dodavatelům může příjemce dotace poskytnout zálohy z prostředků státního rozpočtu nejvýše na období jednoho čtvrtletí, a to v závislosti na věcném plnění dodávek a služeb, pouze do výše 10 % celkového plnění. Ke konci běžného rozpočtového roku musí být zálohy vyúčtovány.

5. Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce podle § 8 vyhlášky č. 40/2001 Sb. předloží příjemce dotace do tří měsíců od termínu dokončení realizace akce stanoveného v „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“.

6. Příjemce podléhá kontrole hospodaření podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, dále podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dále podle zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění, a podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Příjemce neprodleně poskytne kontrolnímu orgánu pro potřeby kontroly vyžádané podklady a informace a umožní pověřeným pracovníkům kontrolního orgánu vstup do svých objektů a na své pozemky.

7. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), identifikačního čísla organizace, názvu akce a výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu.

8. Investor je povinen důsledně průběžně doplňovat data do formulářů ISPROFIN. Informace o průběhu realizace akce budou předávány formou zápisů z kontrolních dnů.

9. Úhradu faktur, po jejich řádném odsouhlasení, provede účastník programu v souladu s vystaveným „Oznámením limitu výdajů státního rozpočtu“ z účtu vedeného u České spořitelny, a. s.

10. O čerpání dotace bude účastník programu informovat správce programu průběžně. Soupis faktur musí obsahovat název akce, evidenční číslo, výši úhrady a předčíslení účtu. Soupis bude samostatný ke každé SoD (**Dopis z Ministerstva kultury, 15. července 2004**).

Dne 8. listopadu 2004 žádá Ministerstvo kultury ČR o zpracování a současně zaslání informace o výši finančních prostředků v ISPROFIN, které bude požadovat Občanské sdružení Vítkův Hrádek v roce 2004 převést do rezervního fondu Ministerstva kultury ČR. Zpracované údaje očekává nejpozději do 30. listopadu 2004 v následující podobě: evidenční číslo akce, druh výdajů, požadovaná výše finančních prostředků k převodu do rezervního fondu Ministerstva kultury ČR (v tis. Kč) (**Dopis z Ministerstva kultury ČR, 8. listopadu 2004**).

#### **4.3.11. Rok 2005 – postup v rámci ČR**


Předseda Občanského sdružení Vítkův Hrádek Miroslav Kovačičin informoval o tom, že je hrad opraven a vybudována vyhlídková plošina. Veškeré práce byly v termínu dokončeny a bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí. Státní dotace od Ministerstva kultury ve výši 11 milionů Kč byla řádně vyúčtována. Dále informoval o záměrech druhé etapy oprav – hradby, bastiony, palisády, studna, osvětlení a eventuelně zastřešení.

Občanské sdružení Vítkův Hrádek naplánovalo slavnostní otevření hradu na 9. července 2005. Akce se koná u příležitosti oslav 200. výročí narození Adalberta Stiftera, Jihočeský kraj na tuto akci uvolnil 250 tisíc Kč. Tuto akci provázely oficiální pozvánky v českém a německém jazyce. Dále se Občanské sdružení Vítkův Hrádek rozhodlo, že vydá publikaci o hradu a Adalbertu Stifterovi pod názvem „Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti“. U příležitosti otevření hradu bude vyrobena a nainstalována Naučná stezka včetně infotabulí, dále panoramatické fototabule na rozhledně a bude spuštěn na internetu portál [www.vitkuvhradek.cz](http://www.vitkuvhradek.cz). Součástí slavnostního otevření hradu bude mše v kostele Svatého Tomáše, dojde k vysvěcení Vítkova Hrádku a poté k slavnostnímu otevření. Celá akce bude doprovázena řadou akcí jako rytířské souboje,

přehlídka hudebních a tanečních souborů, prodejní stánky a další (**Zápis z členské schůze konané dne 4. června 2005 ve Svatém Tomáši**).

V tomto roce proběhlo výběrové řízení na přidělení příspěvku z rozpočtu České republiky, které bylo schváleno rozpočtovým výborem, při kterém není nutná finanční spoluúčast žadatele. Občanské sdružení obdrželo limitku na rok 2005 na dva miliony Kč.

Graf č. 2



Zdroj: Vlastní návrh


#### 4.3.12. Rok 2006

Od tohoto roku se začíná rozebíhat II. etapa celého projektu rekonstrukce Vítkova Hrádku, jejíž cílem je zastřešení věže z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Celý proces opět začíná získáním povolení k výstavbě zastřešení, stavebního povolení a upřesnění konstrukčního řešení zastřešení věže. Bohužel tento bod není k dnešnímu datu stále schválen.

V tomto roce opět proběhlo výběrové řízení na přidělení příspěvku z rozpočtu České republiky, které bylo schváleno rozpočtovým výborem, při kterém není nutná finanční spoluúčast žadatele. Občanské sdružení obdrželo příslib na rok 2006 na devět milionů Kč na zastřešení věže hradu.

Graf č. 3

Zdroje finančních prostředků za období 1999 - 2005



Zdroj: Vlastní návrh

#### 4.4. Zhodnocení využitých postupů při získávání finančních prostředků

V současné době má možnost každá fyzická i právnická osoba získat finanční prostředky na svůj projekt ze dvou finančních zdrojů a to ze své země, kde podniká a z ostatních zemí, v tomto případě v rámci Evropské unie.

V rámci České republiky může získat subjekt finanční prostředky ve formě vlastního kapitálu, sponzorských příspěvků, příspěvků plynoucích z dotačních titulů jiných než od státu a dotací od státu.

Vlastní kapitál občanského sdružení se skládá pouze z členských příspěvků a obdržených darů, proto byla z vlastního kapitálu občanského sdružení financována administrativní část celého projektu (korespondence, poštovné a další).

Dalším možným zdrojem finančních prostředků jsou sponzorské dary. K tomuto účelu bylo osloveno spousta fyzických (Václav Havel, p. Tigris, p. Železný a další) i právnických osob (Cestovní kancelář Fisher, ČEZ, KOMI – CZ a další). Aby mohli být tyto osoby osloveny, bylo zapotřebí mít vlastní kapitál. Z toho vyplývá, že nebýt vlastního kapitálu, občanské sdružení by si nemohlo dovolit oslovit případné budoucí sponzory. Otázkou zůstává, zda bylo osloveno dostatečné množství možných sponzorů a zda zvolená forma oslovení byla natolik účinná, aby si získala přízeň. Jelikož sponzorské příspěvky byly základem vlastního financování pro další postup projektu, bylo zapotřebí získat co největší obnos. V tomto bodě bych viděla první nedostatek ve

vyhodnocení postupu při získávání finančních prostředků. Při porovnání celkových rozpočtovaných nákladů na rekonstrukci Vítkova Hrádku (25 380 000 Kč) s výší získaných sponzorských darů v celkové výši 270 000 Kč (Kámen a písek 20 000 Kč, ČEZ 20 000 Kč, KOMI-CZ 230 000 Kč) zjistíme, že celkové vlastní zdroje činily pouze 1,06 % z rozpočtovaných nákladů na rekonstrukci na Vítkova Hrádku.

Aby mohlo občanské sdružení žádat o dotaci z jiných titulů než od státu a o dotaci od státu (ministerstvo kultury a ministerstvo financí), bylo nutné vykázat, že disponuje s určitou sumou vlastních finančních prostředků. U většiny dotačních titulů je vyžadováno okolo 20 % vlastních prostředků z celkové požadované sumy, ale dodržení tohoto podílu není v rámci České republiky prioritou, je pouze pomocným vodítkem při přidělování dotací. Občanské sdružení před podáním žádosti o dotaci oslovilo samotného tehdejšího ministra kultury a obeznámilo ho s očekávaným cílem celého projektu. Od té doby (rok 1999) začala spolupráce s Ministerstvem kultury ČR. Pomocí písemného kontaktu získalo občanské sdružení přehled, jak postupovat při získávání finančních prostředků na rekonstrukci hradu, jelikož neexistuje literární publikace, která by přesný postup stanovila. Jediná dostupná literatura jsou Zákony České republiky, konkrétně Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který pouze ukládá povinnost chránit kulturní památky. Občanské sdružení se tedy řídilo danými pokyny, řádně se přihlásilo o příspěvek a protože přidělení příspěvku bylo schváleno rozpočtovým výborem a příspěvek byl přidělen na základě výběrového řízení, nebylo nutné spolufinancování ze strany Občanského sdružení Vítkův Hrádek. Veškerá spolupráce vyústila v získání limitky na jedenácti milionovou dotaci na samotnou rekonstrukci hradu a postavení vyhlídkové plošiny v roce 2004, v roce 2005 přispělo ministerstvo dvěma miliony Kč a pro rok 2006 je přislíbeno dalších devět milionů Kč na zastřešení věže z důvodu špatných klimatických podmínek. Postup na získání dotace na rok 2006 není náplní této diplomové práce, protože jednání stále probíhají a prozatím není ještě uděleno stavební povolení na tuto etapu projektu. Jelikož občanské sdružení dbalo všech pokynů ministerstva kultury a financí, čerpalo ze vzájemné korespondence, řádně vyúčtovalo získané prostředky na formulářích ISPROFIN, hodnotím tuto část postupu při získání finančních prostředků za vyčerpávající a získané prostředky odpovídají úsilí, které členové sdružení vynaložili.

Druhým velkým zdrojem finančních prostředků jsou v dnešní době dotační programy v rámci Evropské unie. Občanské sdružení mělo v tomto projektu nevýhodu, jelikož se Česká republika stala členem Evropské unie až 1. května 2004, kdy již

vrcholila I. etapa celého projektu. Občanské sdružení mohlo tedy žádat pouze o finanční podporu v rámci předvstupní spolupráce s Evropskou unií a to konkrétně z fondu Phare. V žádosti o finanční dotaci z evropských dotačních fondů je nutné doložit podíl vlastních finančních prostředků, tzv. spolufinancování, které musí být minimálně 25 % na jednotlivý projekt. Občanské sdružení k tomuto účelu právě využilo sponzorské příspěvky. Na území České republiky jsou zřízeny agentury, které mají v pravomoci zastupovat fond Phare, proto se občanské sdružení obrátilo přímo na tyto agentury (Regionální rozvojová agentura Šumava, RERA). Celkem žádalo občanské sdružení o finanční prostředky na pět projektů, kdy na první projekt žádalo 1 600 EUR a na poslední projekt z Phare požádalo již 60 000 EUR. Většina žádostí nebyla schválena v prvním kole, a proto musela být přepracována z důvodu zahrnutí nákladů, které nemohou být z fondu Phare financovány, neprůhlednosti vlastního financování (kdy ač mělo sdružení přislíbeno sponzorský dar, v době kdy podávalo žádost, nebyly tyto prostředky stále na jejich účet připsány) a další. Součástí žádosti na příspěvek z fondu Phare je doložení zkušeností z podobných projektů a potvrzení, že veškeré vyúčtování již přidělených prostředků proběhlo do předem stanoveného termínu. V tomto bodě postupovalo občanské sdružení velice strategicky, kdy nejdříve usilovalo o projekty znějící relativně na nízké částky (tisk publikace o Vítkově Hrádku), které nemělo problém vyúčtovat ve stanoveném termínu a na kterém získalo tolik cenných zkušeností. Tím rostla i bonita občanského sdružení. V konečném důsledku nebylo přispěno na projekt Zdokonalovací kurz německého jazyka a na poslední projekt ze Společného fondu malých projektů, kdy občanské sdružení žádalo pouze o 60 000 EUR, ale podmínkou byla žádost znějící minimálně na 300 000 EUR. Po vstupu do Evropské unie mohlo občanské sdružení dále žádat příspěvek z programu INTERREG IIIA, který navazoval na Phare CBC. Občanské sdružení tuto možnost nevyužilo z důvodu složitosti celého procesu získání finančních prostředků z tohoto fondu a z důvodu, že již mělo zajištěno krytí nákladů na rekonstrukci z rozpočtu České republiky.

Účetnictví občanského sdružení jako takového, jelikož se jedná o neziskovou organizaci, spočívá ve vedení peněžního deníku. Veškeré získané příspěvky jak z rozpočtu či z fondů EU jsou vedeny mimo účetnictví občanského sdružení na zvláštním účtu k tomu účelu založenému a jsou v konečném důsledku vyúčtovány jako přehled na formulářích ISPROFIN nebo k tomu účelu vystavených formulářích (Vyúčtování poskytnutého – grantu, příspěvku, záštity představitele jihočeského kraje, mimořádné pomoci – od Jihočeského kraje). Obě tyto možnosti uvádím v příloze.

Jedním z uváděných přínosů rekonstrukce bylo také zvýšení návštěvnosti zříceniny a celé oblasti kolem osady Sv. Tomáše, která je vzdálená pouhých šest kilometrů od Lipenské přehrad. V roce 1999 se podařila zřícenina částečně zpřístupnit a návštěvnost hradu se pohybovala v letech 1999 – 2000 průměrně 20 lidí denně. V letech 2001 – 2002 se návštěvnost zvýšila již v průměru na 200 lidí denně, z důvodu medializace v tisku a v televizi. Dne 9. července 2005 byl Vítkův Hrádek slavnostně otevřen a od té doby navštívilo hrádek průměrně 600 lidí denně. Jen za sezonu 2005 se podařilo získat osadě Sv. Tomáš výdělek z návštěvnosti hradu a prodeje pohledů přibližně kolem 330 000 Kč, což je výrazný příjem do tak malé obce, která čítá kolem 30 stálých obyvatel.



## 5. ZÁVĚR

V současné době, kdy do České republiky proudí každým rokem stále více turistů, si mnoho vlastníků kulturních památek začíná uvědomovat, že je zapotřebí uchovat kulturní památku v takovém stavu, aby přilákala nejen návštěvníka ze zahraničí, ale především z České republiky. Toto vyplývá i z morálního hlediska celé situace, kdybychom se měli snažit zachovat kulturní dědictví i pro naše další generace.

Věčným problémem je v tomto případě otázka financování dané rekonstrukce kulturní památky. Ve většině případů jsou vlastníkem kulturní památky vesnice, obce či města a právě z tohoto důvodu si málokterá vesnice či obec může dovolit ze svého rozpočtu financovat nákladnou rekonstrukci kulturní památky. Námětem této diplomové práce bylo nastínit, jak může obec, v našem případě osada Sv. Tomáš, danou rekonstrukci realizovat. Vše začalo tím, že se skupinka obyvatel ze Sv. Tomáše shodla na tom, že pokud chtějí zachránit zříceninu Vítkova Hrádku, je nutná jeho rekonstrukce. Této debaty se náhodou zúčastnil i Miroslav Kovačičín, který přislíbil svou účast na záchraně Vítkova Hrádku. Z jeho popudu vzniklo Občanské sdružení Vítkův Hrádek, které si v roce 1998 pronajalo zříceninu od osady Sv. Tomáš. Cílem Občanského sdružení Vítkův Hrádek bylo zpřístupnit zříceninu a vybudovat vyhlídkovou plošinu do roku 2005, který se vázal k oslavám 200. výročí narození malíře a spisovatele Adalberta Stiftera, který svého času pobýval v osadě Sv. Tomáš.

Celý projekt, počínaje založením Občanského sdružení Vítkův Hrádek konče slavnostním otevřením hradu v roce 2005, má nabídnout nejen výhled na krásy Šumavy a Lipenské přehrad, ale i zvýšit atraktivitu celého okolí a zachovat kulturní památku pro další generace.

Občanskému sdružení Vítkův Hrádek se nejen podařilo zachránit chátrající hrad ve stanoveném termínu, ale docílili i zvýšení návštěvnosti hradu oproti roku 1998, kdy hrad převzali do pronájmu.

Tento způsob záchrany kulturního dědictví bych viděla jako možnou budoucí cestu pro ostatní převážně malé obce. Skutečnost, kdy členové sdružení jsou zároveň obyvateli dané obce či osady, je klíčovým předpokladem pro motivaci při získávání finančních prostředků.

## 6. PŘEHLED POUŽITÉ LITERATURY

1. Ministerstvo kultury ČR. Příručka vlastníka kulturní památky [online]. [cit. 5. února 2005]. Dostupné na Internetu: <<http://www.mkcr.cz/article.php?id=692>>
2. Vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči, § 8 [online]. [cit. 5. února 2005]. Dostupné na Internetu: <<http://www.mkcr.cz/article.php?id=692>>
3. Vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči, § 9 [online]. [cit. 5. února 2005]. Dostupné na Internetu: <<http://www.mkcr.cz/article.php?id=692>>
4. Vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči, § 11 [online]. [cit. 5. února 2005]. Dostupné na Internetu: <<http://www.mkcr.cz/article.php?id=692>>
5. Vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči, § 12 [online]. [cit. 5. února 2005]. Dostupné na Internetu: <<http://www.mkcr.cz/article.php?id=692>>
6. Vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči, § 13 [online]. [cit. 5. února 2005]. Dostupné na Internetu: <<http://www.mkcr.cz/article.php?id=692>>
7. Vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči, § 14 [online]. [cit. 5. února 2005]. Dostupné na Internetu: <<http://www.mkcr.cz/article.php?id=692>>
8. Vyhláška k provedení zákona o státní památkové péči, § 15 [online]. [cit. 5. února 2005]. Dostupné na Internetu: <<http://www.mkcr.cz/article.php?id=692>>
9. Ministerstvo pro místní rozvoj. *Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU*. Praha: Metropolis Media, a. s., 2004.
10. Ministerstvo pro místní rozvoj. *Fondy EU: Glosář základních pojmů*. Praha: Metropolis Media, a. s., 2004.

**11.** Anonymus. Předvstupní programy [online]. [cit. 25. května 2005]. Dostupné na Internetu: <<http://www.crr.cz/index.php?menu=59>>

**12.** Anonymus. Phare CBC [online]. [cit. 25. března 2006]. Dostupné na Internetu: <<http://www.rera.cz/index.php?documentID=54>>

**13.** Anonymus. Iniciativa Společenství INTERREG IIIA v České republice [online]. [cit. 13. dubna 2004]. Dostupné na Internetu: <<http://strukturalnifondy.cz/cms/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=15>>

**14.** Anonymus. Iniciativy Společenství [online]. [cit. 13. března 2006]. Dostupné na Internetu <<http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006000>>

## **7. PŘÍLOHY**

Příloha 1

**Zobrazení Vítkova Hrádku na mapě**

Příloha 2

**Fotodokumentace – Postupné rozpadávání vstupní části hradu a věže**

Příloha 3

**Fotodokumentace – Práce provedené na Vítkově Hrádku v roce 2002**

Příloha 4

**Fotodokumentace – Vítkův Hrádek před a po rekonstrukci**

Příloha 5

**Žádost o zařazení akce obnovy a zachování kulturní památky v havarijním technickém stavu do Programu záchrany architektonického dědictví ČR na rok 2002**

Příloha 6

**Žádost o poskytnutí dotace**

Příloha 7

**Smlouva o dílo**

Příloha 8

**Oznámení limitu výdajů státní rozpočtu v roce 2002**

Příloha 9

**Žádost o poskytnutí příspěvku, Fond malých projektů Phare CBC**


Příloha 10

**Vyúčtování poskytnutého grantu, příspěvku, záštity představitele jihočeského kraje, mimořádné pomoci – od Jihočeského kraje**

Příloha 11

**Závěrečné vyhodnocení akce na státní dotaci 11 milionů Kč**


# Příloha 1




**POSTUPNÉ ROZPADÁNÍ VSTUPNÍ ČÁSTI HRADU A VĚŽE**



POHLED OD VÝCHODU



KAVERNY NA KORUNĚ VĚŽE



KAVERNY VZNIKLÉ PO ZIMĚ 2002

**PRÁCE PROVEDENÉ NA VÍTKOVÉ HRÁDKU V ROCE 2002**



POHLED OD VÝCHODU




VYZDĚNÍ KAVEREN KOLEM OKNA



VYZDĚNÍ KAVEREN OSTĚNÍ VSTUPU



ZABEZPEČENÍ VNÍŘNÍHO SCHODIŠTĚ PROTI ALŠÍ DESTRUKCI





**Příloha 4**



## Příloha 5

Okres: Český Krumlov  
Priorita akce: 1)  
Poř. č. žádosti: 2)  
Návrh podpory: 2)

### Ž á d o s t

o zařazení akce obnovy a zachování kulturní památky v havarijním technickém stavu do Programu záchrany architektonického dědictví ČR na rok 2002

#### A) Identifikační údaje o kulturní památce a jejím vlastníkovi

Obec, popř. katastrální území: Přední Výtoň, Pasečná  
Vítkův Hrádek (Kámen)  
Název objektu:  
Č.p.: - Parc.č.: 140 Rejstř.č.památky: 1243  
Národní kulturní památka: ano/ne 3)  
Umístění objektu (místní název, ulice, č.orientační a pod.): osada Svatý Tomáš.....  
Druh památky (zámek, hrad, areál kláštera, kostel, městské opevnění, radnice, divadlo, zahrada a pod.): zřícenina hradu  
Datování a slohové, popř. autorské zařazení objektu anebo stručná charakteristika jeho stavebních dějin: Objekt založen v 1. pol. 13. století - gotické zdivo obytné věže z lomového kamene, nálezy zbytku předhradí. Zásadní stavební úpravy provedeny po r. 1500 - bašty... R. 1725 poslední funkční opravy střech. V 19. stol. - využíván turisticky. Zajištění zdiva a novodobé stavební úpravy provedeny v letech 1871, 1905, 1934.  
Hodnocení kulturního významu objektu: Stěžejní kolonizační a obranný hrad Vítkovců na důležité obchodní stezce, původní středisko správní  
Inspirační zdroj literatury a malířství (Stifter, Heyduk...)  
Působení kulturní památky v prostředí: ve dvoře nebo v zahradě/ v řadové zástavbě/ jiné působení/místní dominanta/zloměstská nebo krajinná dominanta 3)  
Technický stav objektu: trhliny staticky závažné, boulení zdiva a jiné poruchy tvaru zdiva, poruchy skladby a uvolnění kamenů, koroze kamene, maltovin, táhel, biologické napadení  
Stupeň ohrožení: možné ohrožení/nebezpečí z prodlení (přímé ohrožení/havárie 3)  
Druh vlastnictví: státní/obecní/církvní/jiné právnické osoby/fyzické osoby 3)  
Vlastník, popř. osoba s právem hospodaření (jméno fyzické osoby, její rodné číslo nebo označení právnické osoby a její IČO, přesná adresa včetně PSČ, tel. a fax; u státních organizací též název a adresa zřizovatele):  
Obec Přední Výtoň, IČO: 246 085, PSČ: 382 79, Tel. + fax: 0337/735 925

Uživatel objektu (jméno fyzické osoby nebo označení právnické osoby, přesná adresa včetně PSČ, tel. a fax): Občanské sdružení Vítkův Hrádek, IČO: 67189768,  
předseda: Miroslav Kovačičín, U Jeslí 4, 370 01 Č. Budějovice, mobil: 0602/409 378

Pokud vlastník nebo jím pověřený uživatel provádí v objektu podnikatelskou činnost nebo živnost, uveďte jakou: \_\_\_\_\_

#### B) Údaje o akci obnovy kulturní památky

Název a stručná charakteristika akce: Vítkův Hrádek – konzervace a statické zajištění zdiva věže – I. etapa:

- stažení zdiva a zajištění trhlín
- doplnění zdiva koruny věže a zakrytí chybějících kamenných desek
- dozdění kaverny na levé straně vstupu
- vyztužení klenby ve vstupním otvoru
- kvalifikované zaměření objektu

Povaha obnovy: ~~přestavba nebo~~ dostavba/rekonstrukce se změnou vzhledu objektu /bez změny vzhledu/záchrana/ užití speciálních technologií/ restaurátorské práce<sup>3)</sup>

Původní využití objektu: do roku 1989 vojenská hláska

Současné využití objektu: vzhledem k havarijnímu stavu je pro veřejnost nepřístupný

Navrhované využití objektu: zpřístupnění veřejnosti – vybudování vyhlídkové plošiny (rozhledna), pořádání kulturních akcí, vytvoření naučné stezky

Budoucí časové využití objektu: ~~okrasná/sezónní/odlý sokl/světlých dnů/výhled /okrasné vybavení hradebních zdů/zeložní práce<sup>3)</sup>~~ Vztah akce k územně plánovací dokumentaci, k územně plánovacím podkladům, popř. k programu regenerace památkově chráněného území nebo programu obnovy venkova a pod.: .....

Je zpracována Urbanistická studie osady Svatý Tomáš a její součástí je i zřícenina hradu.

Uvažovaná lhůta celkové obnovy: ~~do 3 let~~ /více než do 3 let<sup>3)</sup>

Termín zahájení akce: Jaro 2002 ..... Termín dokončení akce: rok 2005 .....

Další časové údaje k přípravě a realizaci akce obnovy, možná rizika: v případě nedostatku finančních prostředků hrozí zpoždění dokončení oprav a tím vzniká riziko rozpadu obvodového zdiva a závažné statické narušení objektu .....

Odhad nákladů na obnovu celkem: do 3 mil. ..... Kč, z toho podíl vlastníka (popř. uživatele): 20% ..... Kč, podíl obce: \_\_\_\_\_ Kč, a jiné neveřejné zdroje (uveďte též i jejich druh): 30 % – sponzoři ..... Kč.

Odhad výše úvěrů celkem a po jednotlivých letech obnovy: \_\_\_\_\_

.....  
Další údaje k finančnímu zajištění akce obnovy (uved'te i uvažované zahraniční zdroje, přehled nákladů a potřeb státní podpory z Programu po jednotlivých letech): .. viz příložený rozpočet  
.....  
.....  
.....

Odhad nákladů na akci v r. 2002: ~~700~~ tis. Kč, z toho závazný podíl ~~XXXXX~~ (popř. uživatele): 350 tis. Kč a potřeba podpory v Programu (min./max.): 350 tis. Kč.

Odhad nákladů na opravy a údržbu kulturní památky po dobu 20 let od ukončení akce: 50 tis. Kč/ročně

Vlastní roční příjmy na údržbu objektu: ~~do 20 %, 21-40 %, 41-60 %, 61-80 %, 81-100 %~~<sup>3)</sup> Potřeba státního příspěvku na údržbu objektu v době do 20 let od ukončení akce v poměru k uvažovaným nákladům: ~~50 %, více, 40 %, 30 %, 20 %, do 10 %~~<sup>3)</sup>

### C) Údaje o společenské efektivitě akce

Společenské přínosy (např. zvýšení kvality životního prostředí, využití pro kulturní a jiné společenské účely, ekonomické efekty, vytvoření nových trvalých nebo dočasných pracovních míst, přínos pro cestovní ruch, zpřístupnění objektu veřejnosti a odhad zvýšení počtu návštěvníků po dokončení akce a pod.): Cílem oprav hradu

je možnost využití tohoto areálu zříceniny pro veřejnost. Vybudování vyhlídkové plošiny. Využívání areálu k občasným kulturním vystoupením a k setkávání, zejména lidí z Čech, Rakouska a Německa (viz příručka -

Symbol vzájemnosti). V roce 2005 jedno z míst oslav 200. výročí narození Adalberta Stiftera.

Pokud kulturní památka je nebo po dokončení obnovy bude zpřístupněna veřejnosti, uveďte rozsah a časový režim návštěvnického provozu: sezónní: duben - říjen (červen - září = stálá služba)

V Přední Výtoni 7.5.2001

Jan Stoiber - starosta obce

podpis (popř. razítko) vlastníka kulturní památky



### D) Příloha

#### Projekt záchrany kulturní památky.

(Tento projekt musí být zpracován min. v rozsahu osnovy uvedené v příloze usnesení vlády ČR č. 110 ze dne 22. 2. 1995 k Programu záchrany architektonického dědictví a doložen plánovou a fotografickou dokumentací. Informace o náležitostech Projektů podávají územně příslušné výkonné orgány státní památkové péče a památkové

ústavy, které zároveň mohou poskytnout žadateli odbornou bezplatnou pomoc během zpracování Projektu).

#### E) Doklady

- a) doklad o vlastnictví ke kulturní památce (platný výpis z katastru nemovitosti),
- b) závazné stanovisko příslušného výkoného orgánu státní památkové péče vydané k obnově nebo k zamýšlené obnově kulturní památky podle ust. §14 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
- c) nařízení zabezpečovacích, popř. udržovacích prací (havarijní výměr) vydané územně příslušným stavebním úřadem,
- d) vyjádření příslušné obce k této žádosti,
- e) vyjádření příslušného památkového ústavu k Projektu záchrany kulturní památky, doporučení k zařazení do Programu, včetně vyjádření o naléhavosti (míře ohrožení kulturní památky) a odhadu rizik akce obnovy,
- f) doklady o tom, že náklady potřebné na zachování a obnovu kulturní památky nemohou být kryty pouze z prostředků vlastníka.

#### F) Poučení

Tuto žádost vlastník kulturní památky předkládá v termínu do **9. května** kalendářního roku okresnímu, popř. magistrátnímu úřadu jako územně příslušnému výkonému orgánu státní památkové péče, který žádost ověří, příp. doporučí ke kladnému vyřízení a postoupí ji odboru památkové péče Ministerstva kultury, a to nejpozději do **15. května**. Neúplně vypracovaná žádost a žádost postrádající stanovené doklady a Projekt záchrany kulturní památky nemůže být posuzována a bude žadateli vrácena zpět. O zařazení žádosti do Programu je vlastník písemně informován Ministerstvem kultury v časové závislosti na rozpisu schváleného státního rozpočtu ČR pro následující kalendářní rok.

Pro rok 2002 je Program vypisován pouze pro případy kulturních památek v havarijním technickém stavu.

#### H) Vyjádření (doporučení) okresního, popř. magistrátního úřadu <sup>4)</sup> .....

*Okresní úřad doporučuje zastavit do projektu kámen  
a dle rodu kámen kulturní památka je v havarijním  
stavu, v každém roce odkladu znamená již další destrukci*

V Český Krumlov 2001 15. 2. 2001 *Cluša* **Okresní úřad Český Krumlov**  
Referát regionálního rozvoje  
podpis a razítko okresního, popř. magistrátního úřadu

1) navrhuje magistrátní úřad podle vlastního uvážení

2) vyplňuje MK

3) nehodící se škrtněte

4) nevyplňuje se v případě kulturních památek, ke kterým vykonávají právo hospodaření organizace zřízované MK

## Příloha 6

Česká republika  
Jižní Čechy  
Jihočeský kraj



Okres Český Krumlov  
Obec Přední Výtoň  
Osada Svatý Tomáš

<http://www.ckrumlov.cz>

Ministerstvo kultury ČR  
Odbor vnitřní správy  
Maltézské náměstí 1  
118 01 PRAHA 1 – Malá Strana

České Budějovice 26. dubna 2004

### Žádost o poskytnutí dotace

ze státního rozpočtu v rámci programu 234 210 – Podpora rozvoje a obnovy MTZ  
regionálních kulturních zařízení ve výši 11,000 mil. Kč.

Na základě Vašeho dopisu ze dne 11. 3. 2004 pod značkou 825/2004, který byl doručen na Obecní úřad obce Přední Výtoň dne 17. 3. 2004, bylo sděleno obci Přední Výtoň, že jí byly přiděleny účelově vázané finanční prostředky ve výši 11 mil. Kč na opravu kulturní památky – zříceniny hradu Vítkův Hrádek (Kámen), která je ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

Protože obec Přední Výtoň výše uvedenou kulturní památku pronajala dne 29. 1. 1999 Občanskému sdružení Vítkův Hrádek na dobu do 31. 12. 2008 zplnomocnila předsedu Občanského sdružení Vítkův Hrádek pana Miroslava Kovačičína k vyřizování všech záležitostí spojených s realizací (profinancováním) výše uvedené státní dotace poskytnuté obci ze státního rozpočtu roku 2004 prostřednictvím Ministerstva kultury ČR na opravu zříceniny hradu Vítkův Hrádek (Kámen).

### INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Identifikace účastníka programu:

- **název akce:** hrad Vítkův Hrádek (Kámen) – oprava
- **název a sídlo organizace:** Občanské sdružení Vítkův Hrádek  
sídlo: osada Svatý Tomáš, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov
- **předseda:** Miroslav Kovačičín
- **poštovní adresa:** U Jeslí 4, 370 01 České Budějovice
- **telefon:** +420 602 409 378
- **IČ:** 671 89 768
- **e-mail:** kovacicin@komi.cz
- **datum:** 26. dubna 2004

Občanské sdružení Vítkův Hrádek - IČO: 671 89 768

Bankovní spojení: Sparkasse Mühlviertel - West banka a.s., expozitura Vyšší Brod

Číslo účtu: 7100001301/8040 (Kč), 7181002161/8040 (ATS, DEM, EUR)

*Obsah investičního záměru:*

**Všeobecně:**

Projekt II. etapy prací navazuje na projekt I. etapy prací „Statické zabezpečení havarijního stavu Vítkova Hrádku“.

Zřícenina hradu Vítkův Hrádek se nachází v těsné blízkosti osady Svatý Tomáš, k.ú. Pasečná, okres Český Krumlov, u hranice s Rakouskem. Hrad je situován na vrcholu kopce v nadmořské výšce 1035 m n.m. V jeho těsné blízkosti se nachází telekomunikační zařízení Eurotelu s oploceným ocelovým stožárem a jednopodlažní provozní budovou.

Areál zříceniny hradu je tvořen obytnou věží umístěnou na skále s polygonálním nižším vstupním přístavkem, věž stojí uprostřed vnějšího opevnění ve tvaru pětiúhelníkového polygonu s obrannými bastiony v jeho lomech. Před vstupní částí na jihovýchodní straně je původní studna.

V současné době je, vzhledem k neudržovanému zdivu a havarijnímu stavu z části zřícené schodišťové konstrukce, věž pro veřejnost nepřístupná. Snahou Občanského sdružení Vítkův Hrádek je zajištění a konzervace zachovalého zdiva, opravení hlavy zdiva a stažení zdiva věže, ubourání zříceného původního kamenného vnitřního schodiště, konzervace zdiva bastionů a ohrazení a zřízení vyhlídkové plošiny se zpřístupněním věže hradu pro veřejnost s umožněním výhledu.

Objekt je památkově chráněn. Projekt pro stavební povolení II. etapy prací – vyhlídková plošina řeší pouze zabezpečení stability hlavy věže a zastavení další koroze s vypadáváním kamenů, zřízení vyhlídkové plošiny s jejím zpřístupněním, odstranění havarijního stavu vnitřního zříceného původního schodiště.

Současné řeší stabilitu a konzervaci zbytků opevňovacích zdí a bastionů se zamezením další koroze.

Navrhované a projektem řešené práce znamenají nejen zpřístupnění památky pro veřejnost, ale i prodloužení životnosti původní hmoty památky.

**Dodržení zvláštních podmínek:**

Projekt v průběhu prací byl konzultován s Ing. arch. Eliášovou z NPÚ České Budějovice. Záznamy z konzultací jsou přiloženy v dokladové části.

Pro obnovu kulturní památky bylo vydáno OÚ Český Krumlov, referátem regionálního rozvoje pod č.j. RR-2598/99-HR dne 27.7.1999 rozhodnutí o přípustnosti obnovy za splnění těchto podmínek:

- 1) zpracovat průzkumy: stavebně – historický a stavebně technický – požadavek splněn - průzkum stavebně historický vypracoval PhDr. Tomáš Durdík v roce 2000, stavebně technický vypracoval VYKOS s.r.o. České Budějovice v roce 1999. Oba průzkumy byly součástí projektu I. etapy Statického zabezpečení havarijního stavu.
- 2) Na veškerou stavební činnost bude vypracován konzervační projekt se zakreslením stávajícího stavu s přesnou specifikací poruch (vč. fotodokumentace) a podrobný technologický postup. V rámci tohoto projektu II. etapy – vyhlídková plošina pro stavební povolení je vypracována novelizace zaměření současného stavu fotogrammetrií – přiloženo v PD pro SP a fotodokumentace současného stavu pro potřebu vypracování projektu pro SP. Technologické postupy a konzervace jsou stanoveny v rámci projektu pro SP a budou součástí projektu pro realizaci stavby.
- 3) Podmínka se týká realizace stavby – je zakotvena v projektu příkazovou formou.

---

Občanské sdružení Vítkův Hrádek - IČO: 671 89 768

Bankovní spojení: Sparkasse Mühlviertel - West banka a.s., expozitura Vyšší Brod

Číslo účtu: 7100001301/8040 (Kč), 7181002161/8040 (ATS, DEM, EUR)

- 4) Národnímu památkovému ústavu Ing. arch. Eliášové byl předán půdorys výkopu patek pro provedení archeologického průzkumu před zahájením stavby.

Jiné zvláštní podmínky stanoveny nebyly.

**Identifikační a dokladová část:**

**Vlastník pozemku a nemovitosti:**

Obec Přední Výtoň se sídlem v Přední Výtoni, okres Český Krumlov, IČO 246085.

**Nájemce a investor stavby:**

Občanské sdružení Vítkův Hrádek, se sídlem ve Vyšším Brodě, okres Český Krumlov, IČO 67189768. *Osada s. Touček ulce 7. výtoň*

**Území a pozemek:**

Kulturní památka – zřícenina hradu Vítkův Hrádek (Vítkův Kámen) zapsaná v seznamu kulturních památek ČR pod č. 1243 – zřícenina hradu, č. 1243/1 – věž, č. 1243/2 – hradební zdivo, č. 1243/3 – přístavba k věži se zastavěnou plochou č. 140, o výměře 2. 769 m<sup>2</sup>, nacházející se v obci Přední Výtoň, zapsané u Katastrálního úřadu v Českém Krumlově na L.V. č. 10001 pro katastrální území Pasečná.

**Předmět stavebního řízení – stavebního povolení:**

II. etapa – Vítkův Hrádek – vyhlídková plošina.

**Údaje o sousedících parcelách:**

parc. č. 2906/26 Státní správa lesů Český Krumlov

parc. č. 2921 Eurotel Praha s.r.o., Husova 43, České Budějovice

**Zvláštní povinnosti stavební firmy:**

Stavební firma před zahájením stavebních prací provede správci sítí vytýčení polohopisné a výškopisné všech stávajících inž. sítí.

Stavební firma před zahájením výkopových prací na patkách vyrozumí písemně NPÚ České Budějovice, pracovníka archeologie a umožní mu účast při výkopových pracích a provedení přímého i doplňkového záchranného archeologického průzkumu.

Pokud budou v průběhu prací objeveny dosud neznámé skutečnosti jako např. zbytky maleb, zbytky kamenických prací, dřevěných konstrukcí budou okamžitě nálezy zapsány do stavebního deníku, práce zastaveny a vyrozuměn pracovník NPÚ Č. Budějovice a odboru RR Města Český Krumlov.

**Požárně bezpečnostní řešení:**

Vyhlídková plošina je otevřená ocelová konstrukce přístupná z venkovního prostoru přístupovým chodníkem, jehož zřízení je součástí této stavby. Chodník je únikovou cestou do volného prostoru. Je zřízeno v kamenné zřícenině. Rozptylová plocha uvnitř věže je 169,23 m<sup>2</sup>. Stavba nemá přímý zdroj vzniku požárního nebezpečí.

---

Občanské sdružení Vítkův Hrádek - IČO: 671 89 768

Bankovní spojení: Sparkasse Mühlviertel - West banka a.s., expozitura Vyšší Brod

Číslo účtu: 7100001301/8040 (Kč), 7181002161/8040 (ATS, DEM, EUR)



**Vliv stavby na životní prostředí:**

Stavbou nejsou dotčeny lesní pozemky, nejsou zakládány žádné skládky zeminy, ani odpadů stavebních materiálů. Stavba nepoškozuje lesní porosty, ani nenarušuje lesní půdní kryt.

**Technická infrastruktura:**

Předmětem stavby není její napojení na inž. sítě, ani na sítě technického vybavení, ani jejich vybudování.

**Technickým vybavením stavby** a její součástí je uzemnění kovové konstrukce vyhlídkové plošiny zemnicími tyčemi zabudovanými do podloží v místech patek bez dalších výkopů, místa uzemnění jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci.

**Uspořádání a bezpečnost staveniště:**

Je řešeno projektem POV, který je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

**Vytýčení stavby:**

Fixní bod stavby je na sloupku oplocení Eurotel + - 0,00 = 100,00 = 1.029,4 m n.m., systém Balt po vyrovnání.

Souřadnicový systém je odvozen od souřadnic středu stožáru Eurotel:

souřadnice středu: 787 836,42

1198 723,30

Fotogrammetrické zaměření novelizování v roce 2004 je součástí projektu stavby pro stavební povolení a doloženo ve vytyčovací dokumentaci stavby.

**Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků:**

Stavební práce budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚB 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Stavební firma je povinna nakládat se stavebním odpadem v souladu s vyhláškou č. 338/1997 Sb., o odpadech.

Stroje, technická zařízení a nářadí musí být na stavbě používány v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., o jejich bezpečném provozu.

**Přílohy**

Stanovy OSVH registrované MV ČR

Smlouva o nájmu hradu

Ověřená kopie katastrální mapy

Ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí

Ověřená plná moc z 21. 3. 2003

Ověřená plná moc z 19. 2. 2004

Kopie stavebního povolení

Miroslav Kovačičín  
předseda sdružení  
bytem: U Jeslí 4  
370 01 České Budějovice




Občanské sdružení Vítkův Hrádek - IČO: 671 89 768

Bankovní spojení: Sparkasse Mühlviertel - West banka a.s., expozitura Vyšší Brod

Číslo účtu: 7100001301/8040 (Kč), 7181002161/8040 (ATS, DEM, EUR)

## Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN

vydané podle § 5 vyhlášky č.40/2001 Sb.

Program: <b>234210</b>		<b>Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení</b>			
Název akce:	<b>hrad Vítkův Kámen - statické zajištění, vyhlídková plošina</b>				
Evidenční číslo:	<b>234212 0038</b>	Kód národního programu.:		Kód okresu:	<b>CZ0312</b>
Název účastníka programu <b>Občanské sdružení Vítkův Hrádek, předseda pan Miroslav Kovačičin</b>				IČO:	<b>67189768</b>
<b>Termíny přípravy a realizace akce:</b>					
Název etapy		Závaznost 1)		Ukončení	
Realizace akce (stavební části stavby)		ORI		12/2004	
<b>Projektované parametry akce:</b>					
	Závaznost 1)	Měrná jednotka		Hodnota	
vyčištění věže	MIN	m2		501.000	
tesařské konstrukce : podlahy, schody, plošina	MIN	komplet		3.000	
přezdění koruny hradu	MIN	m3		100.000	
přezdění bastionů a ohradních zdí	MIN	m3		35.000	
vyhlídková plošina	MIN	m2		36.000	
úprava přilehlého okolí	MIN	m2		626.000	
<b>Potřeby a zdroje financování akce:</b>		Investiční potřeby a zdroje		(v mil.Kč)	
Č.řádku	Název ukazatele	Z toho v roce			
		<b>Celkem</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b> <b>2007</b>
812s	INV INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM	11.000	11.000		
813s	INV SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB	11.000	11.000		
8145s	Systémově určené výdaje státního rozpočtu investiční	11.000	11.000		
819s	INV SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ	11.000	11.000		
Registrační list vydává: <b>Ministerstvo kultury</b>		Č.j. 10762/2004/OVS/IO			
Vypracoval : Ing.Z. Kořen					
Schválil : Ctirad Vrána - ŘOVS      dne: 16.7. 04					
Souhlas ministerstva financí s registrací akce		Č.j.			
Vypracoval :		Razítko a podpis :			
Schválil :      dne:					

Poznámky: 1) MAX - závazný ukazatel maximální, MIN - závazný ukazatel minimální, ORI - orientační ukazatel  
 PRE - závazný ukazatel přesně  
 Nedílnou součástí tohoto registračního listu jsou přiložené podmínky ve smyslu § 5 odst.3)  
 12.07.04

## SMLOUVA O DÍLO XXXX/2004

na akci  
„Stavební úprava kulturní památky zříceniny hradu Vítkův Hrádek (Kámen)“

uzavřená  
dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb v platném znění  
mezi:

**Občanské sdružení Vítkův Hrádek, osada Svatý Tomáš, obec Přední Výtoň,  
okres Český Krumlov**

zastoupené: p. Miroslavem Kovačičínem, předsedou sdružení

a

**GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín 3**

zastoupen: p. Luděk Kostkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

### Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Občanské sdružení Vítkův Hrádek**

se sídlem: osada Svatý Tomáš, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov

zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Kovačičín, předseda

zástupce ve věcech technických: Miroslav Kovačičín, předseda sdružení

tel.: 602 409 378, 737 281 976

bankovní spojení: Sparkasse Muhlviertel – West banka a.s., expozitura

Vyšší Brod č. ú. 7100001301/8040

IČO: 67 18 97 68

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02, Kolín 3

do obchodního rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze dne 3. června 1998, do oddílu B, vložka 5392

závod Praha, U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

zástupce

- ve věcech smluvních:

p. Luděk Kostka, generální ředitel a předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Jiří Fořt, ředitel závodu Kolín

tel.: 321 734 611, fax: 321 734 612

e-mail: obchod@geosan-group.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín

číslo účtu: 420 340 319/0800  
IČO: 25 67 14 64  
DIČ: 034-25 67 14 64

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

#### Článek II.

#### Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je kompletní provedení prací a dodávek na akci „Stavební úprava kulturní památky zříceniny hradu Vítkův Hrádek (Kámen)“, tj. konzervace a statické zajištění zdiva věže hradu, přezdění a zadláždění koruny hradu, odbourání kamenného schodiště se zachováním torza do výše 1,5m nad počvu, částečné vytěžení kameniva z areálu věže hradu, vyrovnaní počvy a její zadrnování, vybudování dřevěné samonosné vyhlídkové plošiny na vrcholu věže hradu vč. schodiště, dozdnění hradeb v místech totální destrukce max. do výše 1,5m. Místem plnění je zřícenina hradu Vítkův Hrádek (Kámen) – st.p. č. 140 v k.ú. Pasečná, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov.
2. Předmět a rozsah prací je vymezen zadáním Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky, projektovou dokumentací zpracovanou firmou VYKOS CZ, s.r.o., Vrbenská 547, 370 01 České Budějovice a podmínkami pravomocného stavebního povolení (příloha č. 1), které předloží objednatel nejpozději při podpisu této smlouvy a platnými čs. předpisy a normami.
3. Práce a dodávky na předmětu díla budou prováděny na základě požadavku investora a s ohledem na průběh financování z veřejných prostředků.

#### Článek III.

#### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
Termín zahájení: 3.5.2004 (podmínkou je předání pravomocného stavebního povolení)  
Termín dokončení: 15.11.2004  
Doba plnění: 28 týdnů
2. Místo plnění: zřícenina hradu Vítkův Hrádek (Kámen) – st.p. č. 140 v k.ú. Pasečná, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov

#### Článek IV.

#### Cena díla

1. Cena díla bez DPH dle této smlouvy je stanovena jako pevná a neměnná na základě podmínek veřejné zakázky a je doložena položkovým rozpočtem (příloha č. 3).

#### Cena díla:

	Cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	Samostatně DPH (sazba DPH 5%)	Samostatně DPH (sazba DPH 22%)	Cena díla včetně DPH
Cena díla v Kč	9.241.957,-	462.098,-	0,-	9.704.055,-

2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla a předání včetně nákladů na zařízení staveniště, vedlejších nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, skládkového a pojistného.
4. Způsob oceňování případných víceprací:  
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami se v souladu s výše uvedeným zhotovitel doplní rozpočet. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem:
  - cena prací individuálními cenami obvyklými v čase a místě (v případě rozporu dle aktuálního ceníku ÚRS Praha)
  - cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného v místě realizace) vč. 5% přírážky zohledňující pořizovací náklady
  - cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.
 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přírážka vedlejších nákladů v % a kompletační přírážka v % dle nabídky.
5. DPH bude zhotovitel vyúčtovávat ve výši platné dle obecně závazných předpisů v době vystavení faktury.

#### Článek V.

#### Platební podmínky a fakturace

1. Fakturace díla bude probíhat dle zásad pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu.
2. Fakturace díla bude probíhat dle skutečně provedených prací, které budou zhotovitelem účtovány dílčími měsíčními splátkovými fakturami se splatností 21 dní ode dne doručení objednateli. Splatnost faktur vystavených v období dubna 2004 až července 2004 bude prodloužena až do srpna 2004, musí však být bezpodmínečně splněna ustanovení čl. VIII. bod i) a j). Každá faktura bude obsahovat DPH ve výši dle platných předpisů.
3. Podkladem pro fakturaci bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. K soupisu provedených prací je objednatel povinen se vyjádřit do 3 pracovních dnů od doručení.
4. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury.
5. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Zaplacené splátky se v konečné faktuře odečtou. Ke konečné faktuře se objednatel vyjádří do 3 pracovních dnů po jejím obdržení.
6. Splatnost závěrečné faktury je 21 dní ode dne doručení objednateli.
7. Předání a převzetí díla bude provedeno písemným zápisem, ve kterém budou případné vady a nedodělky přesně specifikovány.

Článek VI.  
**Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nebo objednatel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem a za podmínek dle Obchodního zák. č. 513/91 Sb. v platném znění.

Článek VII.  
**Smluvní sankce**

Smluvní strany se dohodly, že:

1. Objednatel může požadovat sankce:
  - za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III) této smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
  - za neodstranění vad a nedodělků v termínu dohodnutém v zápise o odevzdání a převzetí díla, a to 2.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý den prodlení.
  - za neodstranění vad v záruční době, pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění vady do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace – respektive od jejího uznání, a to 3.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
2. Zhotovitel může požadovat sankce:
  - za prodlení s placením faktur dle čl. V) této smlouvy a to úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Ustanovením uvedeným v čl. VII) odst. 1 - 2 není dotčeno právo na případnou náhradu škody.

Článek VIII.  
**Základní podmínky provádění díla**

**1. Objednatel se zavazuje:**

- a) předat zhotoviteli 3 vyhotovení realizační projektové dokumentace při podpisu této smlouvy o dílo,
- b) předat a vymezit zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k realizaci stavby – díla, a to protokolárně,
- c) postarat se o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob mimo osoby objednatele, zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostor staveniště po dobu trvání stavby, včetně doby nezbytně nutné pro vyklizení staveniště,
- d) bude-li v průběhu provádění prací třeba rozhodnutí nebo změny rozhodnutí orgánů hygienických, vodohospodářských, energetických nebo jiných, je objednatel povinen, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno jinak, včas požádat tyto orgány o projednání a přijetí příslušných rozhodnutí,
- e) zabezpečit veškerou inženýrskou činnost při provádění předmětu díla,
- f) zabezpečit na den dokončení díla uvedeného v čl. III této smlouvy kolaudační řízení. Pokud tak neprovede, je povinen dílo převzít tímto dnem a žádat pouze odstranění případných vad a nedodělků,
- g) zajistit informovanost zhotovitele o všech změnách a nově vzniklých okolnostech při realizaci stavby,

- h) vykonávat průběžný technický dozor. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody,
- i) nejpozději při podpisu smlouvy předat zhotoviteli písemné potvrzení o tom, že obec Přední Výtoň má přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu na akci „Stavební úprava kulturní památky zříceniny hradu Vítkův Hrádek (Kámen)“ – vydané obcí Přední Výtoň,
- j) nejpozději při podpisu smlouvy předložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci vydané obcí Přední Výtoň pro jednatele Občanského sdružení Vítkův Hrádek p. Miroslava Kovačičína k veškerým úkonům spojeným s prováděním a realizací akce „Stavební úprava kulturní památky zříceniny hradu Vítkův Hrádek (Kámen)“,
- k) nejpozději při podpisu smlouvy předložit originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o nájmu mezi obcí Přední Výtoň a Občanským sdružením Vítkův Hrádek o pronájmu zříceniny hradu Vítkův Hrádek (Kámen),
- l) nejpozději při podpisu smlouvy předložit stavební povolení včetně nabytí právní moci na I. a II. etapu akce „Stavební úprava zříceniny hradu Vítkův Hrádek (Kámen)“, vydané na základě projektové dokumentace zpracované firmou VYKOS CZ, s.r.o., Vrbenská 547, 370 01 České Budějovice.

## **2. Zhotovitel se zavazuje:**

- a) dílo provést podle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením, stavebními technickými normami a v dohodnuté době,
- b) udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu včetně odstraňování odpadu a nečistot vzniklých jeho pracemi,
- c) postupovat podle pokynů objednatele, vycházejících ze schválené projektové dokumentace stavby a podmínek této smlouvy a respektující autorská práva zpracovatele projektu,
- d) řádně vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a příslušnou dokumentaci k němu, a to způsobem a v rozsahu stanoveným nebo obvyklým pro stavbu této kategorie,
- e) po dokončení prací vyklidit staveniště a do 15 dnů jej protokolárně předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje a materiály potřebné k odstranění případných vad vytčených objednatel. Po odstranění případných vad či nedodělků je zhotovitel povinen staveniště předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, případné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit do 15 dnů.
- f) zajistit veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle ČSN, kterými bude prokázána předepsaná kvalita a parametry dokončeného díla.

## **Článek IX.**

### **Záruka za dílo**

1. Záruční doba díla dle této smlouvy je smluvními stranami dohodnuta na 66 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

### 3. Postup při odstraňování reklamovaných vad:

- 3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
  - a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění.
  - b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 3.2. Není-li možné sjednat nápravu některých z výše uvedených způsobů může objednatel požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 3.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává.
- 3.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti kalendářních dnů (pokud to dovolují klimatické podmínky) po uznání reklamované vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 3.5. Omezení nebo rozšíření záruk a záručních podmínek může být dohodnuto v odůvodněných zvláštních případech.
- 3.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

### Článek X. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod..
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci má zhotovitel právo na úpravu konečného termínu. Strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především Obchodním zákoníkem č. 513/91 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit věcně příslušný český soud.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.




5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Vícepráce, jejich rozsah a cena a případný vliv na dobu plnění, musí být sjednány dodatkem k této smlouvě.

Přílohy:      č. 1 – Stavební povolení  
                   č. 2 – Projektová dokumentace - předávací protokol  
                   č. 3 – Položkový rozpočet

v č. *Budějovic* 13.4. 2004

V Kolíně dne 11. března 2004



**GEOSAN GROUP a.s.**

U Nemocnice 430  
 280 02 KOLÍN III.  
 DIČ: 034-25671464

*[Handwritten signature]*

.....  
 za objednatele

*[Handwritten signature]*

.....  
 za zhotovitele

p. Luděk Kostka  
 generální ředitel a předseda představenstva  
 GEOSAN GROUP a.s.

## Příloha 8

MINISTERSTVO FINANČÍ

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

### OZNÁMENÍ LIMITU VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2002

Limit ozn. č.: 1

Název akce: Vítkův Hrádek, statické zajištění, práce podle rozh. MK čj. 14825/2002 ze dne 16.10.2002
Evid. číslo z Informačního systému programového financování ISPROFIN : 334030 2280
Územní uspořádání - okres: Český Krumlov      Kód: CZ0312

Česká spořitelna a.s. zřídí investorovi účet s předčíslem dle povahy účasti státního rozpočtu.


v tisících Kč

Údaje pro ČS, a.s.		Druh výdajů	Změna limitu výdajů ( +/- )	Limit od počátku roku
Předčísí	Kontr. číslo			
924	1	Půjčka ( návratná finanční výpomoc ) ze státního rozpočtu na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN		
916	2	Systémové dotace ze státního rozpočtu na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN, o jejímž poskytnutí rozhodl správce kapitoly	300	300
908	3	Individuální investiční dotace		
932	4	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN, o jejímž poskytnutí rozhodl správce kapitoly		

#### Pokyny pro investora:

Investor (příjemce dotace) určí, v souladu s podmínkami čerpání dotace (půjčky) stanovenými poskytovatelem dotace (půjčky), druh investičních a neinvestičních výdajů, z kterých se má požadovaná úhrada provést.

Za správnost úhrady z příslušného účtu odpovídá investor. ČS, a.s. pouze sleduje nepřekročení limitu jednotlivých účtů.

Název a adresa investora : Občanské sdružení Vítkův Hrádek U Svatého Tomáše, Přední Výtoň, 382 79	Dne: 11. 11. 2002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÍTKŮV HRÁDEK předseda IČ: 871 89 768
Identifikační číslo organizace (IČ nebo RČ) : 67189768	Razítko a podpis
Název orgánu poskytujícího dotaci (půjčku) ze státního rozpočtu : <b>Ministerstvo kultury</b>	Dne: 11. 11. 2002 Razítko a podpis : 

Počet vyhotovení a adresáty oznámení limitu stanovují příslušné pokyny Ministerstva financí.

Formulář se používá výhradně pro uvolňování dotací prostřednictvím poboček České spořitelny a.s.

Případné bližší specifikace viz zadní strana formuláře.

Faktury lze předkládat k úhradě příslušné pobočce ČS, a.s. do 13. prosince 2002.

30/10/2002

3015480-40

## Příloha 9

Registrační číslo projektu:

Vyplňuje sekretariát FMP 2/40/13

30.11. 10:05 05

C.1.3.1

Číslo projektu / kolo Výzvy

CZ9805.02.01.01 2

Kurs- přepočít Kč / EUR

34,58 Ke dni: 1.12.2009

Vyplňuje sekretariát FMP

# Žádost o poskytnutí příspěvku

Fond malých projektů Phare CBC

Program Phare CBC

CZ 9805.02.01.01

Vyplňuje sekretariát FMP

## 1. Základní údaje o projektu

Název projektu

PO STOPÁCH „HORNÍ STEZKY“ NA KOLECH

Žadatel

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÍTKŮV HRADEK

Místo realizace

Region

ŠUMAVA

Okres

ČESKÝ KRUMLOV

Město/obec

PŘEDNÍ VÝTONĚ - OSADA SVATÝ TOMÁŠ

Harmonogram realizace projektu

Zahájení projektu

Termín (mm/rrrr)

05 / 2001

Ukončení projektu

09 / 2001

Celkové náklady projektu (bez DPH)

částka (Kč)

částka (EUR)

%

Podíl ČR

10 000,-

289

20

Příspěvek Phare

40 000,-

1 154

80

Celkem

50 000,-

1 446

100

\* Vyplňuje sekretariát FMP

## 2. Rozpočtové náklady projektu - plán čerpání

v Kč (bez DPH)	rok 2001	rok .....	rok .....	%
Phare CBC (FMP)	40 000,-			80
ČR	10 000,-			20
<b>Celkem</b>	<b>50 000,-</b>			<b>100</b>

Zdroje financování ČR <sup>1</sup>	v Kč	Původ zdroje
Vlastní zdroje		
Dotace		
Úvěry		
Dary	10 000,-	Sponzorský příspěvek od firmy KOMI-CZ s.r.o. Č. BUDĚJOVICE
Předpokládané výnosy z realizace projektu <sup>2</sup>		
<b>Celkem</b>	<b>10 000,-</b>	

## 3. Obsah projektu

### 3.1 Zaměření projektu (cílová oblast)

Označte, prosím, hlavní cílovou oblast projektu křížkem (pouze jednu):

- Kulturní výměny
- Podpora rozvoje demokracie
- Lidské zdroje
- Plánování a rozvojové studie
- Ekonomický rozvoj a turistika
- Životní prostředí

<sup>1</sup> Finanční zdroje určené na spolufinancování projektu v členění podle svého původu. Doplněte, prosím, podle konkrétní situace, další druhy finančních zdrojů (úvěry, dary apod.).

<sup>2</sup> Např. : vybrané vstupné, výnosy z prodeje propagačních materiálů, účastnické poplatky za konané akce (semináře, tábory, startovné apod.).

### 3.2 Typ akce

Označte, prosím, typ akce (akcí) v rámci projektu křížkem:

Společné setkání	<input checked="" type="checkbox"/>
Výměnná návštěva	<input checked="" type="checkbox"/>
Umělecká činnost	<input type="checkbox"/>
Sportovní činnost	<input checked="" type="checkbox"/>
Tradiční lidová slavnost	<input type="checkbox"/>
Kurzy a vzdělávací akce	<input type="checkbox"/>
Konference, seminář	<input type="checkbox"/>
Výstava a reklamní akce	<input type="checkbox"/>
Propagační a informační činnost	<input checked="" type="checkbox"/>
Zpracování studií a rozvojových projektů	<input type="checkbox"/>
Poradenství	<input type="checkbox"/>
Publikační činnost	<input type="checkbox"/>

Ostatní (uveďte typ akce) .....

### 3.3 Stručný popis projektu a cíle projektu

Popis projektu musí mít věcnou návaznost na rozpočtové položky a detailně je charakterizovat (např. počet účastníků akce, honoráře - počet osob, pronájem prostor - účel pronájmu a rozsah, jízdné, stravné, ubytování - počet osob a dnů apod.). Uveďte rovněž předpokládaný(é) termín(y), název a místo konání akce(i).

VE SPOLUPRÁCI SE ZAHR. PARTNEREM JSME SE ROZHODLI PORÁDAT PRAVIDELNĚ 2X ROČNĚ (JARO - KVĚTEN, PODZIM - ZÁŘÍ) CYKLO TURISTICKOU POZNAVACÍ PROJÍŽDKU "PO STOPÁCH HORNÍ STEZKY" - viz. přiložený materiál "HORNÍ STEZKA". PRVNÍ NULTÝ ROČNÍK PROBĚHL 30.9.2000 (VIZ PŘÍLOHA) - ÚČAST 20 lidí z Jižních Čech a Horního Rakouska. AKCE BY PROBÍHALA STRÍDAVĚ Z VÍTKOVA HRÁDKU SMĚREM PŘES KORANDU - HELFENBERG - TIBERSTEIN - WAXENBERG A OPAČNĚ NA JARĚ Z ČECH DO H. RAKOUSKA A NA PODZIM OBRÁCEVĚ A PŘÍŠTÍ ROK BY SE TO PROHODILO. AKCE BY BYLA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ - Tedy nejen pro členy partnerských sdružení. ÚČASTNÍKŮM NA TRASE ASI 40-50 km CHCEME POSKYTNOUT OBČERSTVENÍ, MAPKU TRASY, INFO MATERIÁLY O REGIONU A ZÁMĚRECH - PROJEKTECH SDRUŽENÍ (ZÁOHRAVA ZŘÍCENIN ZHRADŮ).

### 3.4 Očekávané výsledky projektu

Uveďte konkrétní výsledky, kterých bude realizací projektu dosaženo (např. počet účastníků pořádané akce, počet výtisků propagačního materiálu apod.):

PŘEDEVŠÍM OČEKÁVÁME BEZPROSTŘEDNÍ SETKÁNÍ LIDÍ Z OBOU STRAN HRANIC NA TĚTO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉ AKCI A NEVÁSILNOU FORMOU SEZNÁMENÍ SE S HISTORIÍ REGIONU, KDE PO STALETÍ ŽILI VEDLE SEBE ČESKY A NĚMECKY HOVORÍCÍ LIDÉ.

### 3.5 Přeshraniční dopad projektu

Vysvětlete, jaký bude mít projekt konkrétní dopad na posílení přeshraniční spolupráce:

ZKVALITNĚNÍ VZTAHŮ A PROHLoubENÍ POZNÁVÁNÍ MEZI OBČANY J.ČECH A A. RAKOUSKA A NAVAŽENÍ DLOUHODOBÝCH PŘÁTELSKÝCH VZTAHŮ V RÁMCI AKCE, KTERÁ BY SE MĚLA STÁT DLOUHODOBOU A PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ A SMĚROVANA ZEJMÉNA VŮČI MLÁDEŽI. NEPODSTATNÝM CÍLEM JE I ZVÝŠENÍ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ.

### 3.6 Zahraniční partner (příp. další účastníci projektu)

Instituce	KULTURVEREIN PIBERSTEIN
Adresa, tel./fax/e-mail	PIBERBERG 20, 4184 HELFENBERG, 07216/6391
Okres	ROHRBACH
Kontaktní osoba	HERMANN ECKERSTORFER
Forma, příp. výše spoluúčasti instituce v rámci projektu	ORGANIZOVÁNÍ TĚTO AKCE NA RAKOUSKÉM ÚZEMÍ VČ. MATERIÁLNÍ A FINANČNÍ SPOLUÚČASTI

### 3.7 Vztah k jiným programům a projektům

Uveďte, prosím, vztah (pokud existuje) Vašeho projektu k jiným programům/projektům (FMP, Phare, INTERREG, popř. dalším relevantním programům ČR a EU), popř. zda projekt FMP je součástí jiné současně realizované akce<sup>3</sup>:

VE SPOLUPRÁCI S VÝŠE UVEDENÝM ZAHR. PARTNEREM USILUJEME O OBNOVU TŘÍ STRAŽNÍCH HRADŮ - V ČR - VÍTKŮV HRÁDEK, V HOR. RAKOUSKU - WAXENBERG A PIBERSTEIN - VIZ PŘILOŽENÝ DOKUMENT "HORNÍ STEZKA". ZPRACOVÁVÁME SPOLEČNÝ PROJEKT A ŽÁDOST O PODPORU Z FONDŮ EU.

## 4. Struktura rozpočtových nákladů projektu<sup>4</sup>

### 4.1 Náklady podle druhů - plán (v Kč bez DPH)

Akce* druh nákladu nákladová položka	Celkem	Dotace Phare	Příspěvek ČR	Datum zahájení činnosti	Datum ukončení činnosti
Akce I: JARO 2001					
PROPAGACE				05/2001	05/2001
POZVÁNKY (200ks)		5 000,-			
MAPKY (100ks)		5 000,-			
INFOMATERIÁLY (100ks)			5 000,-		
STRAVOVÁNÍ		10 000,-			
MIMO ZAŘÍZENÍ					
PŘÍJEMCE DOTACE					
(v φ 20-30 učebnicích stravování na celý den 4 obč. stanice) → Sv. Tomáš, St. Oswald, St. Stefan, Helfenberg)					
Akce II: PODZIM 2001					
PROPAGACE				09/2001	09/2001
POZVÁNKY (200ks)		5 000,-			
MAPKY (100ks)		5 000,-			
INFOMATERIÁLY (100ks)			5 000,-		
STRAVOVÁNÍ		10 000,-			
MIMO ZAŘÍZENÍ					
PŘÍJEMCE DOTACE					
(φ asi 20-30 učebnicích, stravování na 1 den - 4 obč. stanice - viz jaro)					
Celkem		40 000,-	10 000,-	05/2001	09/2001

\* V tabulce uveďte prosím, jednotlivé plánované akce a doplňte příslušné druhy a položky nákladů. Využijte přitom přeepsané nákladové položky nebo podle konkrétní situace doplňte další položky.

<sup>3</sup> Celá akce musí být nezisková a sekretariát může od příjemce dotace požadovat při ukončení realizace projektu předložení závěrečného vyúčtování celé akce.

<sup>4</sup> Doporučená skladba nákladových položek včetně dokladů požadovaných pro jejich vyúčtování – viz formát C.1.4

## 4.2 Platební kalendář

Uveďte předpokládané čerpání finančních prostředků z FMP:

Měsíc	rok: 2001.....	rok: .....	rok: .....
01			
02			
03			
04			
05	20 000,-		
06			
07			
08			
09	20 000,-		
10			
11			
12			
Celkem	40 000,-		

## 5. Údaje o žadateli

### 5.1 Žadatel

Úplný název instituce:

OBCĀNSKÉ SDRUŽENÍ VÍTKŮV HRÁDEK

Právní statut instituce<sup>5</sup>: OBCĀNSKÉ SDRUŽENÍ

Datum založení: 13.3.1998 IČO: 67189768 DIČ: 082-67189768

Adresa:

Ulice, číslo domu, poštovní příhrádka SVATÝ TOMÁŠ

Město, obec PŘEDNÍ VÝTOŇ PSC

Tel./Fax/E-mail

<sup>5</sup> Doložte, prosím, originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o zřízení a vzniku žadatele v příloze. Tato povinnost se nevztahuje na města a obce.



### Bankovní spojení:

Název banky SMWA s. VYŠŠÍ BROD Číslo účtu 7100001301, 8040  
Osoba s podpisovým právem MIROSLAV KOVAČIČÍN

### 5.2 Kontaktní osoba:

Jméno MIROSLAV KOVAČIČÍN  
Organizace (instituce) OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÍTKŮV HRADEK  
Adresa U JESLÍ 4, 37001 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Tel./Fax/E-mail 0602/409378, 038/7318306

### 5.3 Stručná charakteristika instituce a její poslání

NEZÁVISLÁ, NEPOLITICKÁ ORGANIZACE SE SAMOSTATNOU  
PRAVNÍ SUBJEKTIVITOU USILUJÍCÍ O UCHOVÁNÍ ZŘÍCENINY  
HRADU „VÍTKŮV HRADEK“ A JEJÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ  
ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI JAKO SYMBOL VZAJEMNOSTI  
OBČANŮ ČESKY A NĚMECKY HOVORÍCÍCH ZEMÍ.

### 5.4 Zkušenosti žadatele

Dosavadní zkušenosti navrhující organizace s realizací obdobných projektů:

V ROCE 1999 JSME ZA PŘÍSPĚNÍ Z FONDU MALÝCH  
PROJEKTŮ PHARE CBC VYDALI PUBLIKACI O HISTORII  
A SOUČASNOSTI ZŘÍCENINY HRADU „VÍTKŮV HRADEK“  
A ČINNOSTI OBČ. SDRUŽENÍ VE 3 JAZYKOVÝCH VERZÍCH  
(ČESKY - 1000ks, NĚMECKY - 1000ks, ANGLICKY - 500ks)  
— VIZ PŘILOŽENÁ PUBLIKACE

## 5.5 Potvrzení žadatele


Podpis statutárního orgánu žadatele, popř. jím zmocněné osoby na základě plné moci, potvrzující:

- a) zajištění českého podílu na spolufinancování projektu (zdroje spolufinancování jsou uvedeny v kap. 2)
- b) že finanční prostředky české spoluúčasti nebudou čerpány z jiných programů Phare.

✓ Českém Krumlově

Dne 27. 11. 2000

Za žadatele:



<b>FAKTURA (projekt typu A)</b>		
<b>FOND MALÝCH PROJEKTŮ CBC PHARE</b>		...../..... číslo faktury
Název projektu <b>Po stopách "Horní stezky" na kolech</b>		
Odesílatel faktury (Příjemce dotace):  Občanské sdružení VÍTKUV HRÁDEK Svatý Tomáš Přední Výtoň IČO: 67189768 DIČ: 082-67189768 Banka: SMW a. s., Vyšší Brod č.ú. 7100001301/8040	Příjemce faktury (Sekretariát):  Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.  384 73 Stachy 206  IČO: 25154711 DIČ:	
		Dodací a platební podmínky:  Den splatnosti: Den vyhotovení faktury:  Vyřizuje:
Fakturované období:	Smlouva o poskytování služeb ze dne: <b>Číslo smlouvy: CZ9805.02.01.01.01.11.01</b>	
Na základě smlouvy a přiloženého vyúčtování projektu Vám fakturujeme za provedené práce a dodávky projektu:		
Práce a dodávky dle přílohy E.4.3		
CELKEM	EUR	
(-) Záloha	EUR	
<b>CELKEM k úhradě</b>	<b>EUR</b>	
Kurz ke dni vystavení faktury*: 1 EUR =		
Celkem [Kč]		
	Příjemce dotace	Sekretariát
Datum Jméno Podpis Razítko		
Příloha: E.4.3 Vyúčtování provedených prací a dodávek projektu		

\*Devizový kurz České národní banky



**Příloha 10**

**Vyúčtování poskytnuté(ho) – grantu, příspěvku, záštity představitele jihočeského kraje, mimořádné pomoci - od Jihočeského kraje\***

Název organizace ..... *Občanská sdružení Vítkův Hrádek*  
Adresa ..... *U jásel 1 č. Budějovice 370 01*  
Telefon/fax ..... *+420602 409 344*  
Email ..... *Kovářův@koni.cz*

Účel užití poskytnuté(ho) - grantu, příspěvku, záštity představitele jihočeského kraje, mimořádné pomoci <sup>1</sup> ..... *stážem' zdiva a zajištěm' tržby*  
*odle zpracovaného projektu srovnávacího OKÚ - odd. pomátkova*  
*páče v č. Krambale na bule Vítkův Hrádek*

Poskytnutá částka<sup>2</sup> ..... *174 000 -* Kč

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) ..... *- 35 000 -*

Z toho materiální náklady (DHM) ..... *- 2 000 -*

Z toho nemateriální náklady (služby) ..... *stážem' dozor - 15 000 -*

Čerpání poskytnuté částky je nutné doložit daňovými doklady!

Rozpočet celé akce ..... *1 000 000 -* Kč na rok *2003*

Z toho osobní náklady (mzdy, pojistné, ostatní osobní náklady) .....


Z toho materiální náklady ..... *výdaje fakturacím > 9 000 000 - Kč*  
*a uhradacím*

Z toho nemateriální náklady .....

VS / 1-1/ 35434/ 98-H  
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  
VÍTKŮV HRÁDEK  
předseda  
IČO: 671 89 768

Podpis odpovědné osoby  
razítko organizace

*č. Budějovice 10. 3. 2003*



\* Nehodící se škrtněte

<sup>1</sup> Vyplní se v souladu s žádostí o poskytnutí dotace

<sup>2</sup> Vyplní se v souladu s oznámením o poskytnutí dotace

## Příloha 11

Česká republika  
Jižní Čechy  
Jihočeský kraj



Okres Český Krumlov  
Obec Přední Výtoň  
Osada Svatý Tomáš

<http://www.vitkuvhradek.cz>

Ministerstvo kultury ČR  
Odbor vnitřní správy  
Vaše značka 825/2004  
Maltézské náměstí 1  
118 01 Praha 1 – Malá Strana

-----

Věc : závěrečné vyhodnocení akce

Program : 234 210 – Podpora rozvoje MTZ regionálních kulturních zařízení  
Účastník programu : Občanské sdružení Vítkův Hrádek  
Akce : hrad Vítkův Kámen – oprava  
Státní dotace : 11,000 mil. Kč

V roce 2004 jsme provedli opravu kulturní památky – hradu Vítkův Kámen v souladu se stavebním povolením a schváleným investičním záměrem. Konkrétně šlo o konzervaci a statické zajištění zdiva věže hradu, přezdění a zadláždění koruny hradu, odbourání kamenného schodiště se zachováním torza do výše 1,5m nad počvu, vybudování dřevěné samonosné vyhlídkové plošiny na vrcholu věže hradu vč. schodiště.

Smlova o dílo včetně faktur je založena u předsedy sdružení.

Zásíláme pravomocné kolaudační rozhodnutí a formulář PROGFIN 3.

V Českých Budějovicích 21.3.2005

Miroslav Kovačičín  
předseda sdružení



JUDr. Jan Navrátil  
jednatel sdružení



Občanské sdružení Vítkův Hrádek - IČO: 671 89 768  
Bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika  
Číslo účtu: 7100001301/8040 (Kč), 7181002161/8040 (EUR)



Závěrečné vyúčtování na akci "Stavební úpravy kulturní památky zříceniny hradu Vítkův Hrádek (Kámen)."  
dle SoD A.04036.1.1205/2004 a dodatku č. 1, 2 a 3

	<i>včetně DPH</i>	<i>základ DPH</i>	<i>DPH</i>
Cena dle dodatku č. 2	10 991 402,00 Kč	9 236 472,00 Kč	1 754 930,00 Kč
odpočet faktury 8012400062	-1 034 716,90 Kč	-869 510,00 Kč	-165 206,90 Kč
odpočet faktury 8012400087	-1 238 395,82 Kč	-1 040 668,76 Kč	-197 727,06 Kč
odpočet faktury 8012400099	-4 915 569,89 Kč	-4 130 731,00 Kč	-784 838,89 Kč
odpočet faktury 8012400146	-2 453 118,36 Kč	-2 061 444,00 Kč	-391 674,36 Kč
<b>závěrečné vyúčtování</b>	<b>1 349 601,03 Kč</b>	<b>1 134 118,24 Kč</b>	<b>215 482,79 Kč</b>

26.11.2004

vystavil: Kateřina Kuželová

 **GEOSIN GROUP a.s.**  
závod Kolín  
280 02 Kolín III, u Nemocnice 430  
tel./fax: +420 321 728 043  
+420 602 686 777  
DIČ: -25671464