Harmonogram projektu implementace IS

ID	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Implementace IS Ernesto**	**107 dny**	**14.12. 20**	**01.05. 21**
2	Zahájení projektu	0 dny	14.12. 20	14.12. 20
3	**Analýza aktuálního stavu podniku**	**11 dny**	**14.12. 20**	**28.12. 20**
4	SWOT analýza	**1 den**	14.12. 20	14.12. 20
5	Analýza jednotlivých procesů	7 dny	15.12. 20	23.12. 20
6	Optimalizace procesů	3 dny	24.12. 20	27.12. 20
7	**Analýza pro nový IS**	**4 dny**	**28.12. 20**	**31.12. 20**
8	Definování funkčních a nefunkčních požadavků	1 den	28.12. 20	28.12. 20
9	Tvorba časového plánu a nákladů na vytvoření IS	1 den	29.12. 20	29.12. 20
10	Tvorba podmínek pro zavedení IS	1 den	30.12. 20	30.12. 20
11	Analýza aktuálního počítačového vybavení v podniku	1 den	31.12. 20	31.12. 20
12	**Návrh pro nový IS**	**8 dny**	**31.12. 20**	**07.01. 21**
13	Datová analýza	3 dny	31.12. 20	02.01. 21
14	Funkční analýza	2 dny	03.01. 21	04.01. 21
15	Tvorba cílového konceptu	2 dny	05.01. 21	06.01. 21
16	Schválení cílového konceptu	1 den	07.01. 21	07.01. 21
17	Akceptace cílového konceptu	0 dny	07.01. 21	07.01. 21
18	**Tvorba IS**	**44 dny**	**08.01. 21**	**08.03. 21**
19	Tvorba programu	8,8 týdny	08.01. 21	08.03. 21
20	**Testování programu během vývoje**	**43 dny**	**11.01. 21**	**08.03. 21**
40	Ukončení vývoje IS	0 dny	08.03. 21	08.03. 21
41	**Příprava na produktivní provoz**	**5 dny**	**08.03. 21**	**12.03. 21**
42	Dokumentace	2 dny	08.03. 21	09.03. 21
43	Příprava hardwaru a softwaru v podniku	1 den	10.03. 21	10.03. 21
44	Migrace dat	1 den	11.03. 21	11.03. 21
45	Organizační příprava provozu aplikace	1 den	12.03. 21	12.03. 21
46	Školení uživatelů	1 den	12.03. 21	12.03. 21
47	IS připraven na produktivní provoz	0 dny	12.03. 21	12.03. 21
48	**Produktivní provoz**	**1 den**	**13.03. 21**	**13.03. 21**
49	Spuštění produktivního provozu a podpora	1 den	13.03. 21	13.03. 21
50	Implementace IS dokončena	0 dny	13.03. 21	13.03. 21
51	Vyhodnocení přínosu zavedení IS	15 dny	13.03. 21	31.03. 21
52	Podpora produktivního provozu	7,23 týdny	13.03. 21	30.04. 21
53	Projekt ukončen	0 dny	30.04. 21	30.04. 21



Project: Návrh IS Ernesto
Date: 04.04. 21

Kritické rozdělení		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	
Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		Kritický	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			